GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Núcleo de Convênios Estaduais e Federais - SEOSP-NCEF

TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N. 347/2024/PGE-SEOSP, QUE CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEOSP, DE UM LADO, E, DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA, ESTADO DE RONDÔNIA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONCEDENTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio **SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-SEOSP**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 37.621.806/0001-07, com sede na Rua Farquar, n. 2986, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Jamari, 4º Andar, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, representado pelo SECRETÁRIO, o Sr. **ELIAS REZENDE DE OLIVEIRAS**, portador do CPF/MF n. (***.642.922-**).

CONVENENTE: O **MUNICÍPIO DE CACAULÂNDIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 63.762.058/0001-92**,** com endereço na Rua João Boava, nº 2119, CEP nº 76.889-000, Centro, Cacaulândia - RO, aqui representada por seu Prefeito, o Sr. **DANIEL MARCELINO DA SILVA**, portador(a) do CPF/MF n. **(***.722.466-**)**, conforme a representação legal que lhe é outorgada através do Termo de Posse (0048683623).

Considerando a necessidade e a conveniência da Administração em prorrogar o **Convênio n. 347/2024/PGE-SEOSP,** em observância ao disposto no Decreto Estadual n. 26.165/2021, conforme a solicitação de aditamento contida no **Parecer nº 88/2025/SEOSP-NCEF (0060864138)**, a autorização **(0061221323),** o **Parecer Jurídico Referencial n. 4/2024/PGE-GAB** e o que mais constar nos autos do **Processo Administrativo n. 0069.069105/2022-11**, resolvem alterar o mencionado compromisso nos seguintes termos:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo do Convênio **n. 347/2024/PGE-SEOSP** por mais **180 (cento e oitenta) dias**, a contar de **30 de Junho de 2025,** nas mesmas condições preestabelecidas.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas e em vigor as cláusulas e condições anteriormente pactuadas naquilo que não conflitar com as disposições aqui inseridas.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente Termo Aditivo, que, depois de lido e achado conforme é assinado pelas partes.

Instrumento jurídico elaborado na forma do art. 23, I, da LCE 620/2011, segundo as informações e documentos constantes dos autos do processo identificado neste instrumento, e previamente vistado no **Parecer Jurídico Referencial n. 4/2024/PGE-GAB (0061203866).**

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL MARCELINO DA SILVA**, **Usuário Externo**, em 17/06/2025, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0061267367** e o código CRC **FB889762**.

Referência: Caso responda este(a) Termo Aditivo, indicar expressamente o Processo nº 0069.069105/2022-11 SEI nº 0061267367

Município de Cacaulândia

63.762.058/0001-92
Rua João Boava
www.cacaulandia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo	**TERMO 2º ADITIVO DE CONVÊNIO**	**11/06/2026**

ID: **404930**
CRC: **4E346284**
Processo: **1-342/2026**
Usuário: **JANETE ROSSETTI MENEZES**
Criação: **11/06/2026 12:28:46** Finalização: **11/06/2026 12:28:47**

Processo

Documento

MD5: **981F21E0D5AE21C4083A7C4CFC5EE738**

SHA256: **210F995B64FEFE2C8F2A04765B83187A83BA1C1D49E488D8E18039BD4B11A554**

Súmula/Objeto:

TERMO 2º ADITIVO DE CONVÊNIO 347-2024-PGE-SEOSP

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CACAULANDIA	RO	11/06/2026 12:28:46

ASSUNTOS

Contratação de empresa especializada em construção civil para execução da reforma e ampliação da Qua	11/06/2026 12:28:46

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br informando o ID 404930 e o CRC 4E346284.