ESTADO DE RONDÔNIA
PREFITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
LEI DE CRIAÇÃO N° 372 DE 13/02/1992

Visto

Responsável Técnico

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL
END.: AV. PAU BRASIL 5577 CENTRO
LOCAL: MINISTRO ANDREAZZA/ RO
RO

TABELA DER-RO JANEIRO/2026
TABELA SINAPI JULHO/2026 C/ DESON.
- -
BDI ADOTADO 25,21 %

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO				TOTAL	%
		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25%	25%	25%	25%	10.168,38	7,8%
		2.542,10	2.542,10	2.542,10	2.542,10		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	50%	50%			799,92	0,6%
		399,96	399,96				
3.0	INFRA ESTRUTURA	50%	50%			16.638,66	12,7%
		8.319,33	8.319,33				
4.0	SUPER ESTRUTURA			60%	40%	21.137,89	16,1%
				12.682,73	8.455,16		
5.0	COBERTURA		50%	50%		31.495,68	24,1%
			15.747,84	15.747,84			
6.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS			40%	60%	4.498,83	3,4%
				1.799,53	2.699,30		
7.0	REVESTIMENTO DE PISO			50%	50%	16.095,05	12,3%
				8.047,53	8.047,53		
8.0	REVESTIMENTOS INTERNOS/EXTERNOS - PAREDES e FORROS		20%	30%	50%	14.028,55	10,7%
			2.805,71	4.208,57	7.014,28		
9.0	PINTURA DE PAREDES E PAINÉIS			50%	50%	12.472,68	9,5%
				6.236,34	6.236,34		
10.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL			50%	50%	1.259,66	1,0%
				629,83	629,83		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			50%	50%	1.741,30	1,3%
				870,65	870,65		
12.0	DIVERSOS				100%	581,42	0,4%
					581,42		
	VALOR TOTAL					130.918,02	100%
	Percentual parcial	9%	23%	40%	28%		
	Valor parcial	11.261,38	29.814,93	52.765,11	37.076,59		
	Valor parcial do BDI	2.838,99	7.516,34	13.302,08	9.347,01		
	Percentual acumulado	9%	31%	72%	100%		
	Valor acumulado	11.261,38	41.076,32	93.841,43	130.918,02		
	Valor acumulado com BDI	14.100,37	51.431,65	117.498,84	163.922,44		