ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO
CNPJ: 63.786.990/0001-55

Obra
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA JORGE TEIXEIRA - DISTRITO DE SANTA ROSA - VALE DO PARAISO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rondônia
SBC - 04/2026 - Rondônia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
21,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 41.183.04	25,00% 10.295,76	25,00% 10.295,76	25,00% 10.295,76	25,00% 10.295,76
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.945.99	100,00% 1.945,99			
3	SEGURANÇA DO TRABALHO	100,00% 10.726.63	100,00% 10.726,63			
4	REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES	100,00% 870.39	100,00% 870,39			
5	BANHEIROS	100,00% 31.889.52	40,00% 12.755,81	60,00% 19.133,71		
6	TELHADO - QUADRA	100,00% 5.976.72	100,00% 5.976,72			
7	ALAMBRADO	100,00% 52.482.05			45,00% 23.616,92	55,00% 28.865,13
8	AQUIBANCADAS	100,00% 80.143.73	100,00% 80.143,73			
9	PISO	100,00% 143.404.77		60,00% 86.042,86	40,00% 57.361,91	
10	ACESSÓRIOS	100,00% 13.128.14				100,00% 13.128,14
11	PINTURA GERAL	100,00% 39.101.23				100,00% 39.101,23
12	REFORMA ELETRICA GERAL	100,00% 53.947.08			50,00% 26.973,54	50,00% 26.973,54
Porcentagem			**25,85%**	**24,32%**	**24,9%**	**24,93%**
Custo			**122.715,02**	**115.472,33**	**118.248,13**	**118.363,79**
Porcentagem Acumulado			**25,85%**	**50,17%**	**75,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**122.715,02**	**238.187,35**	**356.435,48**	**474.799,29**

DAVID ONEZIO MORAES:03685763296

Assinado digitalmente por DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 10:54:53-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

David Onezio Moraes
Engenheiro Civil
CREA 18.425D RO

O: 852772 e CRC: C35C4249

Município de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**Cronograma Físico e Financeiro**	**13/08/2026**

ID: **852772**
CRC: **C35C4249**
Processo: **1-1405/2026**
Usuário: **ENYEL PINA ANADAO**
Criação: **13/08/2026 12:54:33** Finalização: **13/08/2026 12:54:33**

Processo Documento

MD5: **82B14521BF75DC39D636A6CB090C4862**

SHA256: **6AE4249666E1B46FD34F5AF7126A50932C29490536DC01042055F34DC89536BD**

Súmula/Objeto:

Cronograma Físico e Financeiro

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNI.DE EDUCACAO (SEMECE).	VALE DO PARAISO	RO	13/08/2026 12:54:33

ASSUNTOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA.	13/08/2026 12:54:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 852772 e o CRC C35C4249.