CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PAV-BREJ.	PAV-BREJAU	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	PAV. EM BLOQUETE - CÓRREGO DO BREJAUBA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM ESTRADA VICINAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**MELHORAMENTO DE ESTRADA VICIN/**	**794.856,98**	% Período:	29,78%	40,88%	29,34%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.831,65	% Período:	15,00%	51,67%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.488,56	% Período:	68,51%	31,49%										
1.3.	TERRAPLANAGEM - CONFORMAÇÃO G	11.820,83	% Período:	70,00%	30,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	18.450,51	% Período:	41,33%	58,67%										
1.5.	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GI	139.382,28	% Período:	70,00%		30,00%									
1.6.	CALÇAMENTO PISO INTERTRAVADO	428.768,09	% Período:		70,00%	30,00%									
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	168.625,91	% Período:	69,38%		30,62%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.489,15	% Período:			100,00%									

Total: R$ 794.856,98

Período:	%:	29,78%	40,88%	29,34%										
	Repasse:	0,30	0,41	0,29										
	Contrapartida:	236.739,16	324.928,03	233.188,79										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**236.739,46**	**324.928,44**	**233.189,08**										
Acumulado:	%:	29,78%	70,66%	100,00%										
	Repasse:	0,30	0,71	1,00										
	Contrapartida:	236.739,16	561.667,19	794.855,98										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**236.739,46**	**561.667,90**	**794.856,98**										
	Administração Local:	15,00%	66,67%	100,00%										

SANTA RITA DE MINAS - MG
Local

terça-feira, 22 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 122.343/D
ART/RRT: A DEFINIR

JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637
Assinado de forma digital por JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637