CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
PAV-SERRD	PAV-SERRD	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	PAV. EM BLOQUETE - SERRA DA DEIA	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE EM ESTRADA VICINAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/27	2 03/27	3 04/27	4 05/27	5 06/27	6 07/27	7 08/27	8 09/27	9 10/27	10 11/27	11 12/27	12 01/28
1.	**MELHORAMENTO DE ESTRADA VICIN/**	**629.157,03**	% Período:	25,77%	39,18%	35,05%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	18.014,16	% Período:	8,33%	16,67%	75,00%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.451,04	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	8.541,78	% Período:	100,00%											
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL PROFUNDA	76.666,07	% Período:	100,00%											
1.5.	EXECUÇÃO DE BASE ESTABILIZADA GI	70.950,49	% Período:	100,00%											
1.6.	CALÇAMENTO PISO INTERTRAVADO	243.497,63	% Período:		100,00%										
1.7.	DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL	201.757,49	% Período:			100,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.278,37	% Período:			100,00%									

Total: R$ 629.157,03

Período:	%:	25,77%	39,18%	35,05%										
	Repasse:	0,26	0,39	0,35										
	Contrapartida:	162.110,30	246.499,60	220.546,13										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**162.110,56**	**246.499,99**	**220.546,48**										
Acumulado:	%:	25,77%	64,95%	100,00%										
	Repasse:	0,26	0,65	1,00										
	Contrapartida:	162.110,30	408.609,90	629.156,03										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**162.110,56**	**408.610,55**	**629.157,03**										
	Administração Local:	8,33%	25,00%	100,00%										

SANTA RITA DE MINAS - MG
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
CREA/CAU: 122.343/D
ART/RRT: A DEFINIR

JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637

Assinado de forma digital por JOAO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR:07784355637