PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

CNPJ:66.229.634/0001-29

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: SANTA BARBARA DO LESTE/MG	**VALOR DOA OBRA: R$211.381,09**	**DATA:27/10/2026**
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA RUA AUGUSTA MAIA DA SILVA E RUA GERALDA A M DA COSTA, NO BAIRRO DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	**LOCAL: RUA AUGUSTA MAIA DA SILVA E RUA GERALDA A M DA COSTA, NO BAIRRO DE LOURDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE**	**PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,74%	100,00%					
			Financeiro	1.565,95	1.565,95					
2		PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Físico %	99,26%	33,00%	34,00%	33,00%			
			Financeiro	209.815,14	69.239,00	71.337,15	69.239,00			
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**33,50%**	**33,75%**	**32,76%**			
			Financeiro	**R$ 211.381,09**	**R$ 70.804,95**	**R$ 71.337,15**	**R$ 69.239,00**			

RODRIGO DIAS MAIA:07201075632 Assinado de forma digital por RODRIGO DIAS MAIA:07201075632 Dados: 2026.10.27 16:25:01 -03'00'

Engº Civil - Rodrigo Dias Maia

CREA/MG - 180.918/D

JOSE GERALDO DE OLIVEIRA:00253370680 Assinado de forma digital por JOSE GERALDO DE OLIVEIRA:00253370680 Dados: 2026.10.29 15:23:16 -03'00'

Prefeito - José Geraldo de Oliveira

Observações: