CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: MARIA ANGÉLICA ROCHA — **SRE: ALMENARA**

MUNICÍPIO : DIVISÓPOLIS — **ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMORIM, 445 - BAIRRO ALVORADA**

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO E REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	29.955,60	2,64%	100,00%	29.955,60	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	29.955,60
3	TRABALHOS EM TERRA	4.913,07	0,43%	100,00%	4.913,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.913,07
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	60.118,35	5,31%		0,00	100,00%	60.118,35		0,00		0,00		0,00		0,00	60.118,35
5	SUPERESTRUTURA	115.084,76	10,16%		0,00	25,00%	28.771,19	75,00%	86.313,57		0,00		0,00		0,00	115.084,76
6	ALVENARIA	75.134,19	6,63%		0,00		0,00	25,00%	18.783,55	50,00%	37.567,10	25,00%	18.783,55		0,00	75.134,19
7	COBERTURA E FORRO	168.036,50	14,84%		0,00		0,00	25,00%	42.009,13	75,00%	126.027,38	0,00%	0,00		0,00	168.036,50
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.186,00	1,43%		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.186,00	0,00%	0,00		0,00	16.186,00
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	46.584,55	4,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	46.584,55		0,00	46.584,55
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	16.438,45	1,45%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.219,22	50,00%	8.219,22	16.438,45
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	59.931,68	5,29%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	29.965,84	50,00%	29.965,84	59.931,68
13	FERRAGENS	5.337,86	0,47%		0,00	50,00%	2.668,93	50,00%	2.668,93		0,00		0,00		0,00	5.337,86
14	REVESTIMENTO	95.030,72	8,39%		0,00		0,00		0,00	50,00%	47.515,36	50,00%	47.515,36		0,00	95.030,72
15	PISOS E RODAPÉS	258.364,17	22,81%		0,00		0,00		0,00	50,00%	129.182,08	50,00%	129.182,08		0,00	258.364,17
16	VIDROS	23.405,78	2,07%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.405,78	23.405,78
17	PINTURA	78.831,94	6,96%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	39.415,97	50,00%	39.415,97	78.831,94
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	16.468,81	1,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.468,81	16.468,81
19	DIVERSOS	5.483,12	0,48%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	2.741,56	50,00%	2.741,56	5.483,12
26	OUTROS	57.273,76	5,06%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	28.636,88	50,00%	28.636,88	57.273,76
TOTAL MENSAL				3,08%	34.868,67	8,08%	91.558,47	13,22%	149.775,18	31,47%	356.477,93	28,47%	322.408,14	10,61%	120.217,18	1.132.579,32
TOTAL ACUMULADO		**1.132.579,32**	**100,00%**	3,08%	34.868,67	11,16%	126.427,14	24,39%	276.202,31	55,86%	632.680,24	84,33%	955.088,38	94,94%	1.075.305,57	**1.132.579,32**

LOCAL / DATA: DIVISÓPOLIS-MG, 18 DE MAIO DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: VALDÊNIA MARIA DOS SANTOS - CREA-MG Nº 253047/D

REPRESENTANTE LEGAL: EUDER DE LIMA ROSEMBERG MENDES - PREFEITO MUNICIPAL

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.07.01 14:59:33 -03'00'