MARCOS CONTRATUAIS – ETAPA DE PROJETOS EXECUTIVOS

Marco	Prazo	Responsável	Documento esperado	Condição	Situação
Ordem de Serviço	Dia 0	Município	Ordem de Serviço	Início da contagem dos 30 dias	Planejado
1ª entrega dos projetos	Até dia 10	Contratada	Projetos – versão inicial	Todos os 6 projetos	Planejado
1ª revisão concluída	Até dia 20	Contratada + Fiscalização	Relatório + versão corrigida	Compatibilização concluída	Planejado
2ª revisão concluída	Até dia 29	Contratada + Fiscalização	Relatório + versão definitiva	Segunda compatibilização concluída	Planejado
Aceite técnico	Dia 30	Município	Termo de aceite/liberação	Projetos aprovados para execução	Planejado

Valdênia Maria dos Santos
Engenheira Civil
CREA/MG Nº 253047/D

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.08.12 17:21:58 -03'00'