CONTROLE DAS DUAS REVISÕES DOS PROJETOS EXECUTIVOS

Projeto	Qtd.	1ª entrega	1ª revisão	Correção 1	2ª revisão	Correção 2	Entrega final	Status	Observações
Estrutura de Concreto	4 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	
Instalações Elétricas e Lógica	2 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	
Instalações Hidrossanitárias	2 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	
SPDA	1 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	
Gases Medicinais	1 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	
Prevenção e Combate a Incêndio	1 PR A1	Até dia 10	Dias 11–18	Até dia 20	Dias 21–27	Até dia 29	Dia 29	Planejado	

Valdênia Maria dos Santos
Engenheira Civil
CREA/MG Nº 253047/D

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.08.12 17:20:57 -03'00'