COMPOSIÇÃO ANALITICA

PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE MATA VERDE	**FOLHA Nº: 01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS I - UBS ADOLFO BENTO	**DATA: 01/09/2026**
LOCAL: RUA ALBERTO MOREIRA MARES, S/N, BAIRRO RESGATE DA CIDADANIA, MATA VERDE- MG	**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: **SINAPI - 08/2025 - Minas Gerais** **SBC - 10/2025 - Minas Gerais** **ORSE - 07/2025 - Sergipe** **SETOP - 04/2025 - Minas Gerais** **SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais** **EMOP - 08/2025 - Rio de Janeiro**	**( ) DIRETA** **( ) INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 meses	**BDI = 32,01%**

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	100,00%	100,00%								
		24.622,80	24.622,80								
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	50,00%								50,00%
		37.433,47	18.716,74								18.716,74
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%						
		355.305,50	106.591,65	142.122,20	106.591,65						
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00%		10,00%	40,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
		170.758,31		17.075,83	68.303,32	17.075,83	34.151,66	17.075,83	17.075,83		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%		50,00%				50,00%			
		23.117,97		11.558,99				11.558,99			
6	COBERTURA	100,00%				50,00%	50,00%				
		294.463,16				147.231,58	147.231,58				
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	100,00%					30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		506.108,00					151.832,40	101.221,60	101.221,60	101.221,60	50.610,80
8	ESQUADRIAS	100,00%					30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		147.964,50					44.389,35	44.389,35	14.796,45	14.796,45	29.592,90
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	20,00%	
		226.667,16				22.666,72	22.666,72	22.666,72	113.333,58	45.333,43	
10	SPDA	100,00%								50,00%	50,00%
		59.549,03								29.774,52	29.774,52
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	10,00%
		209.866,92			20.986,69	20.986,69	20.986,69	20.986,69	41.973,38	62.960,08	20.986,69
12	PCIP	100,00%									100,00%
		4.519,50									4.519,50
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	100,00%									100,00%
		15.302,01									15.302,01
14	CLIMATIZAÇÃO	100,00%									100,00%
		2.908,96									2.908,96
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00%									100,00%
		33.654,78									33.654,78
16	CFTV	100,00%									100,00%
		1.205,68									1.205,68
17	MOBILIÁRIO	100,00%									100,00%
		7.690,07									7.690,07
18	DIVERSOS E LIMPEZA	100,00%									100,00%
		16.229,76									16.229,76
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,10%	11,20%
		105.517,59	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.712,45	11.817,97
20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%								50,00%
		8.882,49	4.441,25								4.441,25
Porcentagem			**7,38%**	**8,1%**	**9,22%**	**9,76%**	**19,23%**	**10,2%**	**13,33%**	**11,8%**	**10,99%**
Custo			**166.084,88**	**182.469,46**	**207.594,11**	**219.673,27**	**432.970,85**	**229.611,62**	**300.113,29**	**265.798,52**	**247.451,61**
Porcentagem Acumulado			**7,38%**	**15,48%**	**24,7%**	**34,45%**	**53,68%**	**63,88%**	**77,21%**	**89,01%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**166.084,88**	**348.554,34**	**556.148,45**	**775.821,72**	**1.208.792,57**	**1.438.404,19**	**1.738.517,48**	**2.004.316,00**	**2.251.767,66**

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITA MUNICIPAL DE MATA VERDE - MG