PREFEITURA DE MATA VERDE
Juntos construímos dias melhores !

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma E. M. Roberto Magno				**VALOR:**		**R$ 617.305,84**		**03/11/2026**	
Local: Av. Marinho de Assis Lebrão, 600								**PRAZO DA OBRA: 5 meses**	
ITEM	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**MÊS 5**	
1	DEPÓSITO / SALA DE REUNIÕES / I.S.	Físico %	19,31%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	119.220,93	23.844,19	23.844,19	23.844,19	23.844,19	23.844,19	
2	QUADRA POLIESPORTIVA	Físico %	4,22%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	26.046,94	13.023,47	13.023,47	0,00	0,00	0,00	
3	REFEITÓRIO	Físico %	35,58%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	219.624,66	43.924,93	43.924,93	43.924,93	43.924,93	43.924,93	
4	COZINHA	Físico %	6,35%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	
		Financeiro	39.228,91	0,00	0,00	15.691,56	23.537,34	0,00	
5	PÁTIO EXTERNO	Físico %	9,42%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
		Financeiro	58.153,49	0,00	29.076,75	29.076,75	0,00	0,00	
6	DEPÓSITO DE LIXO	Físico %	1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	
		Financeiro	10.997,89	0,00	0,00	0,00	2.199,58	8.798,32	
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (BLOCO ADMINISTRATIVO)	Físico %	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	
		Financeiro	2.062,03	0,00	0,00	0,00	618,61	1.443,42	
8	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA	Físico %	23,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	141.970,99	28.394,20	28.394,20	28.394,20	28.394,20	28.394,20	
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**17,69%**	**22,40%**	**22,83%**	**19,85%**	**17,24%**	
		Financeiro	**R$ 617.305,84**	**R$ 109.186,78**	**R$ 138.263,53**	**R$ 140.931,62**	**R$ 122.518,85**	**R$ 106.405,05**	

Sergio Chapadeiro
ENGº CIVIL - 49.530/D CREA-RJ