CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA PRÉDIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI

Local: Praça Cesário Motta, Esquina com a Rua Regente Feijó, Capivari-SP		Valor	Parcelas	1	2	3	4	5
Item	DESCRIÇÃO			08/2026	09/2026	10/2026	11/2026	12/2026
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.932,88						
1.1.	SERVIÇO EXTERNO	R$ 16.932,88	% Período	20%	20%	20%	20%	20%
2.	ALVENARIA E DRYWALL	R$ 381.786,94						
2.1	DEMOLIÇÃO	R$ 1.754,70	% Período	50%	50%			
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISOS	R$ 3.861,18	% Período	50%	50%			
2.2	CONSTRUÇÃO	R$ 173.028,30	% Período	50%	50%			
2.4	PISO ELEVADO E CARPETE	R$ 203.142,76	% Período	20%	20%	20%	20%	20%
3.	ESQUADRIAS EXISTENTES	R$ 190.014,06						
3.1	RETIRADA	R$ 3.068,56	% Período	50%	50%			
3.2	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO	R$ 186.945,50	% Período				50%	50%
4.	ELÉTRICA	R$ 45.887,96						
4.1	COLOCAÇÃO	R$ 45.887,96	% Período			50%	50%	
5.	HIDRÁULICA	R$ 31.591,01						
5.1	COLOCAÇÃO - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 30.890,24	% Período			50%	50%	
5.2	RETIRADA - ITENS: LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 700,76	% Período		25%	25%	25%	25%
6.	PINTURA	R$ 53.396,69						
6.1	ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO	R$ 27.363,78	% Período				50%	50%
6.2	ÁREA INTERNA DA EDIFICAÇÃO	R$ 16.330,29	% Período			50%	50%	
6.3	GRADE/ PORTÃO/ CORRIMÃO	R$ 4.279,01	% Período		25%	25%	25%	25%
6.4	PINTURA - FORRO DE MADEIRA	R$ 1.647,17	% Período			100%		
6.5	LIXAMENTO DE SUPERFICIE	R$ 3.776,44	% Período			100%		
7.	VIGAS FORROS E LAJES	R$ 40.432,04						
7.1	MADEIRA E CONCRETO	R$ 40.432,04	% Período		50%	50%		
8.	GRANITOS	R$ 18.452,95						
8.1	SOLEIRAS, PEITORIS E BANCADAS	R$ 18.452,95	% Período			100%		
Total	R$ 778.494,54	Investimento no Período		R$ 134.871,50	R$ 156.332,46	R$ 135.906,90	R$ 198.968,96	R$ 152.414,71
		% no Período		17,32%	20,08%	17,46%	25,56%	19,58%
		Investimento Acumulado		R$ 134.871,50	R$ 291.203,96	R$ 427.110,86	R$ 626.079,82	R$ 778.494,54
		% Acumulado		17,32%	37,41%	54,86%	80,42%	100,00%

CAPIVARI-SP
Local

quarta-feira, 8 de julho de 2026
Data

MAURICIO FANTINI MAZZINI:33520240000176
Assinado de forma digital por MAURICIO FANTINI MAZZINI:33520240000176
Dados: 2026.07.13 16:18:52 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Maurício Fantini Mazzini
CAU: A303582
RRT: 17040549