PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO MANGUE SECO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

SERVIÇOS / MÊS		MÊS 1 1 30	MÊS 2 2 60	MÊS 3 3 90	TOTAL
100	CANTEIRO DE OBRAS	50,00% R$ 5.600,39	25,00% R$ 2.800,20	25,00% R$ 2.800,21	R$ 11.200,80
200	DEMOLIÇÃO E ISOLAMENTO	100,00% R$ 24.975,58			R$ 24.975,58
300	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA		100,00% R$ 81.943,87		R$ 81.943,87
400	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			100,00% R$ 8.831,97	R$ 8.831,97
500	EQUIPAMENTOS			100,00% R$ 40.183,12	R$ 40.183,12
TOTAL		R$ 30.575,97	R$ 84.744,07	R$ 51.815,30	R$ 167.135,34