PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO

LOCAL: Rua Luiz Pereira de Campos, 901 – Bertioga – SP

		MESES						
Item	**ETAPAS DE SERVIÇOS**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**VALOR**
		30	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**R$**
01.00	LEVANTAMENTO DE PROJETO ESTRUTURAL	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**20,00%**	100,00%
		14.287,16	14.287,16	14.287,16	14.287,16	14.287,16	17.858,95	**89.294,75**
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**14.287,16**	**14.287,16**	**14.287,16**	**14.287,16**	**14.287,16**	**17.858,95**	**89.294,75**