
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Planejamento e Administração - campus Cornélio Procópio
Departamento de Projetos e Obras - DEPRO-CP

CRONOGRAMA FÍSICO

Obra:	**PASSARELA METÁLICA COBERTA - RUA INTERNA AO BLOCO S**	Endereço:	**Av. Alberto Carazzai, 1640 - Centro**
BDI:	**28,04%**	Município:	**Cornélio Procópio - PR**
Área construída (m²):	**11,44**	Base de preços:	**SINAPI MAIO 2026 - Desonerada**
Prazo de execução:	**90 dias**	Data:	**28/07/2026**
Responsável Técnico:	**Engº Ricardo Di Tommaso Bastos - CREA 37.977/D**		

ITEM	SERVIÇOS	DURAÇÃO	INÍCIO 1ª ETAPA	DURAÇÃO 1ª ETAPA
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5	0	5
02	CANTEIRO DE OBRAS	5	0	5
03	ESTRUTURA	45	5	45
04	COBERTURA	20	40	20
05	GUARDA CORPO	20	55	20
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15	75	15
07	LIMPEZA DA OBRA	85	5	85

CRONOGRAMA (dias)



Documento assinado digitalmente
gov.br
RICARDO DI TOMMASO BASTOS
Data: 28/07/2026 08:20:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br