Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Diretoria de Planejamento e Administração - campus Cornélio Procópio
Departamento de Projetos e Obras - DEPRO-CP

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	**PASSARELA METÁLICA COBERTA - RUA INTERNA AO BLOCO S**	Endereço:	**Av. Alberto Carazzai, 1640 - Centro**
BDI:	**28,04%**	Município:	**Cornélio Procópio - PR**
Área construída (m²):	**11,44**	Base de preços:	**SINAPI MAIO 2026 - Desonerada**
Prazo de execução:	**90 dias**	Data:	**28/07/2026**
Responsável Técnico:	**Engº Ricardo Di Tommaso Bastos - CREA 37.977/D**		

Custo Total	**R$**	**127.207,56**

Custo mensal	71.985,75	30.725,49	24.496,33	0,00	0,00
% mensal	56,6%	24,2%	19,3%	0,0%	0,0%
Custo acumulado	71.985,75	102.711,24	127.207,56	127.207,56	127.207,56
% acumulada	56,6%	80,7%	100,0%	100,0%	100,0%

ITEM	SERVIÇOS	CUSTO (R$)		CRONOGRAMA				
				0-30 dias	30-60 dias	60-90 dias	90-120 dias	120-150 dias
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.357,63	Físico	100%				
			Financeiro	R$ 6.357,63				
02	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 62.215,43	Físico	100%				
			Financeiro	R$ 62.215,43				
03	ESTRUTURA	R$ 33.108,79	Físico	10%	80%	10%		
			Financeiro	R$ 3.310,88	R$ 26.487,04	R$ 3.310,88		
04	COBERTURA	R$ 9.057,46	Físico		20%	80%		
			Financeiro		R$ 1.811,49	R$ 7.245,97		
05	GUARDA CORPO	R$ 11.625,75	Físico		20%	80%		
			Financeiro		R$ 2.325,15	R$ 9.300,60		
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 3.824,42	Físico			100%		
			Financeiro			R$ 3.824,42		
07	LIMPEZA DA OBRA	R$ 1.018,07	Físico	10%	10%	80%		
			Financeiro	R$ 101,81	R$ 101,81	R$ 814,46		

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO DI TOMMASO BASTOS
Data: 28/07/2026 08:20:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br