CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - 10 UNIDADES

Ítem	Descriminação	R$ Total	Perc. %	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4Mês	5 Mês	6 Mês	7Mês	8 Mês	9 Mês	10 Mês	11 Mês	12 Mês	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E FUNDAÇÕES	204.257,91	156,84%	50,00%	50,00%											100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				102.128,95	**102.128,95**											204.257,91
2.0	SUPRAESTRUTURA	182.584,58	140,19%			50,00%	50,00%									100,00%
				-	-	**91.292,29**	**91.292,29**	-	-	-	-	-	-	-	-	182.584,58
3.0	PAREDE E PAINEIS	160.674,34	123,37%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00%
				-	-	**40.168,59**	**40.168,59**	**40.168,59**	**40.168,59**	-	-	-	-	-	-	160.674,34
4.0	COBERTURAS E PROTEÇÃO	218.777,93	167,99%					25,00%	25,00%	25,00%	50,00%					125,00%
				-	-	-	-	**54.694,48**	**54.694,48**	**54.694,48**	**54.694,48**	-	-	-	-	218.777,93
5.0	REVESTIMENTOS, PINTURA E FORROS	238.269,97	182,95%						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
				-	-	-	-	-	**59.567,49**	**59.567,49**	**59.567,49**	**59.567,49**	-	-	-	238.269,97
6.0	PAVIMENTAÇÕES	73.927,52	56,76%									50,00%	50,00%			100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	**36.963,76**	**36.963,76**	-	-	73.927,52
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTICAS, HIDRÁULICAS E APARELHOS	222.974,96	171,21%										25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	**55.743,74**	**111.487,48**	**55.743,74**	222.974,96
8.0	COMPLEMENTAÇÕES	895,76	0,69%												100,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**895,76**	895,76
TOTAL		**1.302.362,96**	**1000,00%**	**102.128,95**	**102.128,95**	**131.461,62**	**131.461,62**	**94.863,57**	**154.431,31**	**114.262,47**	**114.262,72**	**96.532,00**	**92.708,25**	**111.487,98**	**56.640,75**	**1.302.362,96**

DATA:	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:	PREFEITO MUNICIPAL:
08/07/2026		