CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DADOS DA OBRA

PROJETO:	Obra: AUDITÓRIO CASA CULTURA V3	0	0	0	0	0
ID DE IDENT:						BDI:
Endereço:						Encargos so

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.827,72	100,00%	100,00%		
				11.827,72	-	-
2	SISTEMA DE VEDAÇÃO	950,39	100,00%		100%	
				-	950,39	-
3	SISTEMA DE COBERTURA	59.955,34	100,00%		100%	
				-	59.955,34	
4	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	26.698,02	100,00%			100%
				-	-	26.698,02
5	INST. ELÉTRICA	14.995,29	100,00%			100%
						14.995,29
VALORES TOTAIS		**114.426,75**		11.827,72	60.905,73	41.693,31
TOTAIS ACUMULADO				**11.827,72**	**72.733,44**	**114.426,75**

ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971

Assinado digitalmente por ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971
ND: C=BR, CN=ALINE EVELYN FERREIRA GLOOR:06345342971, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.19 13:09:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.3