CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DADOS DA OBRA

PROJETO:	ESTADIO ARIOVALDO HUERGO E ESTACIONAMENTO
ID DE IDENT:	
Endereço:	RUA DEOCLESCIO MANOEL TEIXEIRA E AV. GETULIO VARGAS ESQ. RUA AQUINO C

BDI:	24,78%
Encargos sociais:	Sem desoneração

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4	5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**4.783,29**	100,00%	50%	50%			
				R$ 2.391,65	R$ 2.391,65	R$ -	R$ -	R$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	**3.890,02**	100,00%	50%	25%	25%		
				R$ 1.945,01	R$ 972,51	R$ 972,51	R$ -	R$ -
3	SUPERESTRUTURA	**12.398,81**	100,00%		35%	35%	30%	
				R$ -	R$ 4.339,58	R$ 4.339,58	R$ 3.719,64	R$ -
4	VEDAÇÕES	**23.168,64**	100,00%		50%	50%		
				R$ -	R$ 11.584,32	R$ 11.584,32	R$ -	R$ -
5	COBERTURA	**30.111,33**	100,00%		35%	35%	30%	
				R$ -	R$ 10.538,96	R$ 10.538,96	R$ 9.033,40	R$ -
6	ESQUADRIAS	**17.128,75**	100,00%			50%	50%	
				R$ -	R$ -	R$ 8.564,37	R$ 8.564,37	R$ -
7	PASSEIOS E PAISAGISMO	**10.377,13**	100,00%			35%	35%	30%
				R$ -	R$ -	R$ 3.632,00	R$ 3.632,00	R$ 3.113,14
8	PINTURAS	**7.751,23**	100,00%			35%	35%	30%
				R$ -	R$ -	R$ 2.712,93	R$ 2.712,93	R$ 2.325,37
9	INST. ELÉTRICAS	**1.649,19**	100,00%				0%	100%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.649,19
10	INST. HIDROSSANITÁRIAS	**5.653,02**	100,00%				50%	50%
				R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.826,51	R$ 2.826,51
VALORES TOTAIS		**116.911,40**		4.336,66	29.827,02	42.344,67	30.488,85	9.914,21
TOTAIS ACUMULADO				**4.336,66**	**34.163,68**	**76.508,35**	**106.997,19**	**116.911,40**