PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 639
Mov. 211

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Cidade Gaucha
LOCAL DA OBRA: Vila Rural Fiorenço Barea
OBJETO: Pavimentação Asfáltica
Data: 12/05/2026

## CRONOGRAMA FISICO ( % )

| Item | GRUPO DE SERVIÇO | A REALIZAR (DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 Dias | | 60 Dias | | 90 Dias | | 120 Dias | | 150 Dias | | 180 Dias | | 210 Dias | | 240 Dias | | 270 Dias | | 300 Dias | | 330 Dias | | 360 Dias | | 390 Dias | | 420 Dias | | Acumulado | |
| | | Valor do item | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | LICITAÇÃO DE OBRAS | 0,00 | 50,00% | 0,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 0,00 |
| 1 | TERRAPLENAGEM | 1.046.246,47 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,33% | 87.187,21 | 8,33% | 87.187,20 | 8,33% | 87.187,21 | 8,34% | 87.187,21 | 8,33% | 87.187,21 | 8,33% | 87.187,21 | 8,34% | 87.187,20 | 8,33% | 87.187,21 | 8,33% | 87.187,20 | 8,34% | 87.187,20 | 8,33% | 87.187,20 | 8,34% | 87.187,21 | 100,00% | 1.046.246,47 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO | 5.533.746,59 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,33% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,34% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,34% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,34% | 461.145,55 | 8,33% | 461.145,55 | 8,34% | 461.145,54 | 100,00% | 5.533.746,59 |
| 3 | LIGANTES BETUMINOSOS | 3.229.284,78 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,33% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,34% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,34% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,34% | 269.107,07 | 8,33% | 269.107,07 | 8,34% | 269.107,07 | 100,00% | 3.229.284,78 |
| 4 | DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES | 9.965.318,57 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,33% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,34% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,34% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,34% | 830.443,21 | 8,33% | 830.443,21 | 8,34% | 830.443,21 | 100,00% | 9.965.318,57 |
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 261.360,85 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 17,00% | 43.560,14 | 17,00% | 43.560,14 | 17,00% | 43.560,14 | 16,00% | 43.560,15 | 16,00% | 43.560,14 | 17,00% | 43.560,14 | 100,00% | 261.360,85 |
| 6 | SINALIZAÇÃO | 128.983,05 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 17,00% | 21.497,19 | 17,00% | 21.497,18 | 17,00% | 21.497,18 | 16,00% | 21.497,18 | 17,00% | 21.497,16 | 16,00% | 21.497,16 | 100,00% | 128.983,05 |
| 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.610.665,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,34% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,34% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,34% | 134.222,08 | 8,34% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 8,33% | 134.222,08 | 100,00% | 1.610.665,01 |
| 8 | CANTEIRO DE OBRAS | 95.462,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 95.462,96 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 100,00% | 95.462,96 |
| 9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 188.775,04 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 94.387,52 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 50,00% | 94.387,52 | 100,00% | 188.775,04 |
| | | 22.059.843,32 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 8,94% | 1.971.955,60 | 8,08% | 1.782.105,11 | 8,08% | 1.782.105,12 | 8,08% | 1.782.105,12 | 8,08% | 1.782.105,12 | 8,08% | 1.782.105,12 | 8,37% | 1.847.162,44 | 8,37% | 1.847.162,44 | 8,37% | 1.847.162,43 | 8,37% | 1.847.162,44 | 8,37% | 1.847.162,41 | 8,80% | 1.941.549,93 | 100,00% | 22.059.843,32 |

## CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

| Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 Dias | | 60 Dias | | 90 Dias | | 120 Dias | | 150 Dias | | 180 Dias | | 210 Dias | | 240 Dias | | 270 Dias | | 300 Dias | | 330 Dias | | 360 Dias | | 390 Dias | | 420 Dias | | Acumulado | |
| 1 | Estado | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.971.955,60 | | 1.782.105,11 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,43 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,41 | | 1.941.549,93 | | 22.059.843,32 |
| 2 | Municipio | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | Sub-total | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.971.955,60 | | 1.782.105,11 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.782.105,12 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,43 | | 1.847.162,44 | | 1.847.162,41 | | 1.941.549,93 | | 22.059.843,32 |

Sheila Cristina Dias
Assinado de forma digital por Sheila Cristina Dias
Dados: 2026.05.12 09:38:06 -03'00'

Responsável Técnico: SHEILA CRISTINA DIAS
CREA-PR: 136.316/PR

ALEXANDRE LUCENA:03695060905
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LUCENA:03695060905
Dados: 2026.05.12 10:00:46 -03'00'

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Lucena** em 12/05/2026 10:00. Inserido ao protocolo **24.570.111-0** por: **Daniele Walter** em: 12/05/2026 10:09. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **f60a65c082e81a8d2be27d0fd89ca5e7**