CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPO	AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA	AMPLAIÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE TERRAÇO**	**163.544,38**	% Período:	43,58%	56,42%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.512,40	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA	32.279,93	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	9.495,63	% Período:		100,00%										
1.4.	AVENARIA	20.662,76	% Período:	100,00%											
1.5.	COBERTURA	25.138,79	% Período:		100,00%										
1.6.	PISO	19.716,50	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA	21.177,68	% Período:		100,00%										
1.8.	INSTALAÇAO ELÉTRICA	1.740,17	% Período:	100,00%											
1.9.	ESQUADRIAS	15.170,36	% Período:		100,00%										
1.10.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	650,15	% Período:		100,00%										
R$ 163.544,38															
	Período:		%:	44,14%	55,86%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	72.195,26	91.349,11										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**72.195,26**	**91.349,11**										
	Acumulado:		%:	44,14%	100,00%										
			Repasse:	-	-										
			Contrapartida:	72.195,26	163.544,38										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	**72.195,26**	**163.544,38**										

GUAPOREMA

Local: Rua XV de Novembro, Lote nº 16 e 17, Quadra nº 51 - Centro - Guaporema/PR

Guaporema/PR, 10 de Novembro de 2026.

DATA

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: