ANÁLISE DE RISCO

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Responsável
Atraso na montagem das estruturas	Média	Alto	Estabelecer cronograma detalhado no Termo de Referência e exigir montagem com antecedência mínima ao evento.	Contratada e Fiscal do Contrato
Falha ou indisponibilidade de equipamentos durante o evento	Média	Alto	Exigir equipamentos revisados, manutenção preventiva e equipe técnica de plantão durante toda a execução.	Contratada
Condições climáticas adversas (chuva, ventos fortes, tempestades)	Média	Alto	Exigir estruturas adequadas, fixação conforme normas técnicas e plano de contingência para situações climáticas.	Contratada e Administração
Acidentes com público, artistas ou equipe técnica	Baixa	Alto	Exigir ART/RRT, laudos técnicos, utilização de equipamentos certificados e cumprimento das normas de segurança.	Contratada
Descumprimento das especificações contratadas	Média	Médio	Fiscalização permanente da montagem e execução dos serviços, com conferência prévia dos itens contratados.	Fiscal do Contrato
Interrupção no fornecimento de energia elétrica	Média	Alto	Exigir geradores compatíveis com a demanda e equipamentos de reserva quando necessário.	Contratada
Problemas na sonorização, iluminação ou painel de LED	Média	Médio	Realizar testes operacionais antes do início dos eventos e manter equipe técnica disponível para correções imediatas.	Contratada
Ausência ou insuficiência de documentação técnica (ART, certificados e laudos)	Baixa	Alto	Exigir apresentação da documentação antes da autorização para montagem das estruturas.	Fiscal do Contrato
Danos ao patrimônio público durante montagem ou desmontagem	Baixa	Médio	Orientação prévia, acompanhamento da execução e responsabilização contratual por eventuais danos causados.	Contratada
Fracasso ou baixa competitividade do processo licitatório	Baixa	Médio	Ampla divulgação do certame e elaboração adequada das especificações técnicas.	Administração