PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	GUAPIRAMA		SAM	29	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	30	Repasse do Concedente	R$ 4.753.748,40	95,00%	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	11/05/2026	Dias	30	Data	20/06/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 250.197,29	5,00%	
Quantidade:	20.789,76	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	5.003.945,69	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		210	30	30	30	30	30	30	30												
	Data Inicio			20/6/26	21/7/26	21/8/26	21/9/26	22/10/26	22/11/26	23/12/26												
	Data Fim			20/7/26	20/8/26	20/9/26	21/10/26	21/11/26	22/12/26	22/1/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																1	**4.140,68**	0,00
2	TERRAPLENAGEM		%	100,00																1	**26.362,51**	0,01
3	DRENAGEM		%	100,00																1	**880.859,49**	0,18
4	BASE / SUB-BASE		%			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00										5	**942.579,63**	0,19
5	REVESTIMENTO		%			20,00	20,00	20,00	20,00	20,01										5	**2.024.741,55**	0,40
6	MEIO-FIO E SARJETA		%	50,00	50,00															2	**267.828,12**	0,05
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%	47,41	47,34					5,25										3	**694.910,30**	0,14
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%							100,00										1	**60.227,05**	0,01
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																		-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																		-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%			23,48	15,23	22,59	15,23	23,48										5	**102.296,36**	0,02
	TOTAIS																				5.003.945,69	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.933,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.933,65	0,08%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	207,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		207,03	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	25.044,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.044,38	0,50%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	1.318,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.318,13	0,03%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	836.816,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	836.816,52	16,72%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	44.042,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		44.042,97	0,88%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	179.090,04	179.090,04	179.090,04	179.090,04	179.090,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	895.450,65	17,89%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	9.425,79	9.425,79	9.425,79	9.425,79	9.425,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		47.128,98	0,94%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	384.675,37	384.675,37	384.675,37	384.675,37	384.803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.923.504,48	38,44%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	20.246,07	20.246,07	20.246,07	20.246,07	20.252,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		101.237,07	2,02%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	127.218,36	127.218,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	254.436,72	5,08%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	6.695,70	6.695,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13.391,40	0,27%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	312.978,34	312.545,19	-	-	-	-	34.641,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	660.164,79	13,19%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	16.472,54	16.449,75	-	-	-	-	1.823,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		34.745,51	0,69%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	57.215,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.215,70	1,14%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	3.011,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.011,35	0,06%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	22.816,55	14.798,37	21.951,71	14.798,37	22.816,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	97.181,55	1,94%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.200,87	778,86	1.155,35	778,86	1.200,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.114,81	0,10%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	1.305.991,25	439.763,55	586.581,96	578.563,78	585.717,12	578.563,78	678.567,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.753.748,44	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	68.736,37	23.145,45	30.872,73	30.450,72	30.827,21	30.450,72	35.714,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		250.197,25	5,00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	1.374.727,62	462.909,00	617.454,69	609.014,50	616.544,33	609.014,50	714.281,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.003.945,69	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	27,47%	9,25%	12,34%	12,17%	12,32%	12,17%	14,27%													5.003.945,69	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	27,47%	36,72%	49,06%	61,23%	73,55%	85,73%	100,00%													**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:**

Assinado de forma digital por BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659996
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=47084072000128, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659996
Dados: 2026.05.13 16:04:53 -03'00'

Bruno Viana Varaschin - CREA PR-176.151/D - ART/RRT Nº 1720257200278

Prefeito(a):

PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968

Assinado de forma digital por PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968
Dados: 2026.05.13 07:43:11 -03'00'

PEDRO DE OLIVEIRA

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **11/05/2026 - seg**