PAM 2024	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**	**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	**PARAISO DO NORTE**	**SAM**	**51**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte do RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**		**Repasse do Concedente**	**R$**	**300.000,00**	**87,52%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - API03 (parquinho 03)**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**17/12/2024**	**Dias**	**70**	**Data**	**07/03/2025**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS** / **Contrapartida do Proponente**	**R$**	**42.777,62**	**12,48%**

Quantidade: **310,90** **m2**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																				
	ok	**6**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**															
	ok	**180**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**															
	Data Início		7/3/25	7/4/25	8/5/25	8/6/25	9/7/25	9/8/25															
	Data Fim		6/4/25	7/5/25	7/6/25	8/7/25	8/8/25	8/9/25															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																		1	**54.550,28**	15,91
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	100,00																		1	**1.187,89**	0,35
3	FUNDACOES	%	100,00																		1	**2.544,57**	0,74
4	ESTRUTURAS	%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		100,00																	1	**30.181,56**	8,80
6	COBERTURA	%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																					
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			100,00																1	**6.260,42**	1,83
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%																				-	-
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%				4,88	61,88	33,25													3	**248.052,90**	72,37
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					**342.777,62**	**100,00**

Valor Total 342.777,62 100,00%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R$	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				ETAPAS (R$)																				
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	47.742,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47.742,57	13,93%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	6.807,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.807,71	1,99%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	1.039,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.039,64	0,30%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	148,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	148,25	0,04%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	2.227,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.227,02	0,65%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	317,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	317,55	0,09%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	26.414,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26.414,99	7,71%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	3.766,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.766,57	1,10%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	5.479,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.479,14	1,60%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	781,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	781,28	0,23%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	10.584,43	134.334,12	72.178,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	217.096,64	63,33%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	1.509,26	19.154,98	10.292,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.956,26	9,03%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	51.009,23	26.414,99	5.479,14	10.584,43	134.334,12	72.178,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		300.000,00	87,52%
C		CONTRAPARTIDA	R$	7.273,51	3.766,57	781,28	1.509,26	19.154,98	10.292,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		42.777,62	12,48%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	58.282,74	30.181,56	6.260,42	12.093,69	153.489,10	82.470,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		342.777,62	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	17,00%	8,80%	1,83%	3,53%	44,78%	24,06%														342.777,62	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	17,00%	25,81%	27,63%	31,16%	75,94%	100,00%														**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900

Assinado de forma digital por VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900
Dados: 2024.12.17 14:53:08 -03'00'

VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI - CREA PR-130.847/D

Prefeito(a) - assinatura digital

CARLOS ALBERTO VIZZOTTO:46426698920

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO VIZZOTTO:46426698920
Dados: 2024.12.17 15:40:40 -03'00'

CARLOS ALBERTO VIZZOTTO

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.

17/12/2024 - ter