CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	Município de Paraíso do Norte	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Recapeamento asfáltico**	**505.800,49**	% Período:	60,44%	39,56%										
1.1.	Serviços Preliminares	20.682,24	% Período:	64,64%	35,36%										
1.2.	Fresagem	84.665,33	% Período:	61,36%	38,64%										
1.3.	Recape	391.764,96	% Período:	61,36%	38,64%										
1.4.	Sinalização Horizontal e Vertical	8.687,96	% Período:		100,00%										

Total: R$ 505.800,49

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	60,44%	39,56%										
	Repasse:	294.527,95	192.801,05										
	Contrapartida:	11.163,65	7.307,84										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**305.691,60**	**200.108,89**										
Acumulado:	%:	60,44%	100,00%										
	Repasse:	294.527,95	487.329,00										
	Contrapartida:	11.163,65	18.471,49										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**305.691,60**	**505.800,49**										
	Administração Local:	0,00%	100,00%										

VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900 Assinado de forma digital por VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900 Dados: 2026.11.09 14:21:26 -03'00'

Paraíso do Norte
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Oliveira de Barros Oliveti
CREA/CAU: PR-130.847/D
ART/RRT: 1720263837770