CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Paraíso do Norte	0000000-00	000000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

4. Sinalização

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Av. Rui Barbosa Trecho 01	Av. Rui Barbosa Trecho 02	Av, Rui Barbosa Trecho 03	Av. Rui Barbosa Trecho 04	Av. Rui Barbosa Trecho 05	Av. Rui Barbosa Trecho 06	Cruzo 01	Cruzo 02	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8																	
1	Serviços Preliminares	1	1	1	1	2	2	1	2																	
2	Fresagem	1	1	1	1	2	2	1	2																	
3	Recape	1	1	1	1	2	2	1	2																	
4	Sinalização	2	2	2	2	2	2																			

Cronograma		Mês 01	Mês 02											
Parcela	%	60,44%	39,56%											
	R$	305.691,60	200.108,89											
Acumulado	%	60,44%	100,00%											
	R$	305.691,60	505.800,49											
Administração Local	%	0,00%	100,00%											

Paraíso d
Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026
Data

VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900
Assinado de forma digital por VINICIUS OLIVEIRA DE BARROS OLIVETI:07132118900
Dados: 2026.07.06 10:34:00 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Vinicius Oliveira de Barros Oliveti
CREA/CAU: PR-130.847/D
ART/RRT: 1720263837770