CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Paraíso do Norte	Reforma e Ampliação de Espaços Destinado a Pratica Esportiva	Reforma e Ampliação de Espaços Destinado a Pratica Esportiva

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Quandra Jd Ouro Verde**	**416.189,58**	% Período:	10,12%	44,19%	25,86%	6,12%	13,71%							
1.1.	Serviços iniciais	42.104,92	% Período:	100,00%											
1.2.	Piso da quadra	183.902,18	% Período:		100,00%										
1.3.	Cercas e alambrados	79.175,57	% Período:			70,40%	29,60%								
1.4.	Replantio de grama	2.052,99	% Período:				100,00%								
1.5.	Instalações elétricas	51.877,70	% Período:			100,00%									
1.6.	Equipamentos	57.076,22	% Período:					100,00%							

Total: R$ 416.189,58

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	10,12%	44,19%	25,86%	6,12%	13,71%							
	Repasse:	40.467,06	176.748,47	103.432,01	24.496,48	54.855,98							
	Contrapartida:	1.637,86	7.153,71	4.186,30	991,47	2.220,24							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**42.104,92**	**183.902,18**	**107.618,31**	**25.487,95**	**57.076,22**							
Acumulado:	%:	10,12%	54,30%	80,16%	86,29%	100,00%							
	Repasse:	40.467,06	217.215,53	320.647,54	345.144,02	400.000,00							
	Contrapartida:	1.637,86	8.791,57	12.977,87	13.969,34	16.189,58							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**42.104,92**	**226.007,10**	**333.625,41**	**359.113,36**	**416.189,58**							
	Administração Local:												

felipe toshimitsu heggler:07241776984

Assinado de forma digital por felipe toshimitsu heggler:07241776984
Dados: 2026.11.11 15:17:20 -03'00'

Paraíso do Norte
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Toshimitsu Heggler
CREA/CAU: CREA PR-230.665/D
ART/RRT: