CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Município de Paraíso do Norte	0	0	Reforma e Ampliação de Espaços Destinado a Pratica Esportiva

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Quadra Ouro Verde	Campo da Vila	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2																							
1	Serviços iniciais	1																								
2	Piso da quadra	2																								
3	Cercas e alambrados	3	4																							
4	Replantio de grama	4																								
5	Instalações elétricas	3																								
6	Equipamentos	5																								

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05								
Parcela	%	10,12%	44,19%	25,86%	6,12%	13,71%								
	R$	42.104,92	183.902,18	107.618,31	25.487,95	57.076,22								
Acumulado	%	10,12%	54,30%	80,16%	86,29%	100,00%								
	R$	42.104,92	226.007,10	333.625,41	359.113,36	416.189,58								
Administração Local	%													

felipe toshimitsu heggler:07241776984

Assinado de forma digital por felipe toshimitsu heggler:07241776984
Dados: 2026.10.16 14:33:40 -03'00'

Paraíso d
Local

quinta-feira, 6 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Toshimitsu Heggler
CREA/CAU: CREA PR-230.665/D
ART/RRT: