PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV											
Município:	PORTO VITORIA	SAM	35	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	43	Repasse do Concedente	R$ 615.475,56 95,00%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO	LOTE nº	1	Data	15/07/2026	Dias	70	Data	03/10/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 32.393,45 5,00%
Quantidade:	267,84 m2							CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	647.869,01 100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início		3/10/26	3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27	8/5/27	8/6/27											
	Data Fim		2/11/26	3/12/26	3/1/27	3/2/27	6/3/27	6/4/27	7/5/27	7/6/27	8/7/27											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	96,13					3,87												2	42.518,61	6,56
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	56,52	30,06				13,42												3	23.835,36	3,68
3	FUNDACOES	%	100,00																	1	4.366,96	0,67
4	ESTRUTURAS	%		54,20	35,42	10,37														3	67.098,28	10,36
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%			65,89	31,32			2,79											3	39.215,53	6,05
6	COBERTURA	%				47,56	42,42	10,02												3	90.288,28	13,94
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							73,67	17,73	8,60									3	57.228,85	8,83
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%						50,99			49,01									2	24.721,21	3,82
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			48,10	21,72					30,18									3	53.999,38	8,33
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		1,83			26,33	31,19	20,19	14,89	5,58									6	185.667,57	28,66
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%								47,58	52,42									2	58.928,98	9,10
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																			-	-
	TOTAIS																				647.869,01	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	38.830,15	-	-	-	-	1.562,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.392,68	6,23%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.043,69	-	-	-	-	82,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.125,93	0,33%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	12.797,07	6.806,84	-	-	-	3.039,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22.643,59	3,50%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	673,53	358,25	-	-	-	159,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.191,76	0,18%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	4.148,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.148,61	0,64%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	218,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	218,35	0,03%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	34.551,29	22.579,52	6.612,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63.743,36	9,84%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	1.818,49	1.188,40	348,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.354,92	0,52%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	24.548,00	11.667,66	-	-	1.039,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37.254,75	5,75%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.292,00	614,09	-	-	54,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.960,78	0,30%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	40.792,28	36.385,95	8.595,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	85.773,87	13,24%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	2.146,96	1.915,05	452,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.514,41	0,70%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	40.052,36	9.639,87	4.675,18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54.367,41	8,39%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	2.108,02	507,36	246,06	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.861,44	0,44%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	11.974,14	-	-	11.511,01	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23.485,15	3,62%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	630,22	-	-	605,84	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.236,06	0,19%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	24.675,22	11.142,24	-	-	-	-	15.481,95	-	-	-	-	-	-	-	-	3	51.299,41	7,92%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.298,70	586,43	-	-	-	-	814,84	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.699,97	0,42%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	3.222,32	-	-	46.433,25	55.006,61	35.604,15	26.271,85	9.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	176.384,18	27,23%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	169,60	-	-	2.443,86	2.895,08	1.873,90	1.382,73	518,21	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9.283,38	1,43%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	26.635,68	29.346,85	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55.982,53	8,64%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	1.401,88	1.544,57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.946,45	0,45%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	55.775,83	44.580,45	71.802,74	70.214,73	82.819,20	80.178,60	76.695,60	62.547,40	70.860,99	-	-	-	-	-	-	-	-	9	615.475,54	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	2.935,57	2.346,34	3.779,10	3.695,51	4.358,91	4.219,92	4.036,61	3.291,97	3.729,52	-	-	-	-	-	-	-	-	9	32.393,45	5,00%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	58.711,40	46.926,79	75.581,84	73.910,24	87.178,11	84.398,52	80.732,21	65.839,37	74.590,51	-	-	-	-	-	-	-	-	9	647.868,99	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	9,06%	7,24%	11,67%	11,41%	13,46%	13,03%	12,46%	10,16%	11,51%										647.868,99	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	9,06%	16,31%	27,97%	39,38%	52,84%	65,86%	78,32%	88,49%	100,00%										CORRIGIR	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
RICARDO MARTINS FERREIRA:07764346918 Assinado de forma digital por RICARDO MARTINS FERREIRA:07764346918 Dados: 2026.08.03 09:30:17 -03'00'		FABIANO JOSE GLAAB:00697987965 Assinado de forma digital por FABIANO JOSE GLAAB:00697987965 Dados: 2026.08.03 09:40:09 -03'00'		
RICARDO MARTINS FERREIRA - CREA PR-168389/D - ART/RRT Nº 1720256595562		FABIANO JOSÉ GLAAB		