CAIXA

# CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
**#PUBLICO**

| PROPONENTE / TOMADOR | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal de Nova Esperança | 0 | 0 | Pavimentação da Estrada Bom Jesus em TST |

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

| Nº do Evento | Título dos Eventos | ESTACA 0+0,0 ATÉ 37+0,0 | ESTACA 37+0,0 ATÉ 76+0,0 | ESTACA 76+0,0 ATÉ 122+0,0 | ESTACA 122+0,0 ATÉ 165+0,0 | ESTACA 165+0,0 ATÉ 188+19,105 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Serviços Preliminares | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revestimento | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sinalização Horizontal | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sinalização Vertical | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Cronograma | | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela | % | 61,29% | 20,74% | 16,48% | 0,33% | 1,15% | | | | | | | |
| | R$ | 1.140.350,21 | 385.880,20 | 306.653,93 | 6.185,13 | 21.468,22 | | | | | | | |
| Acumulado | % | 61,29% | 82,03% | 98,51% | 98,85% | 100,00% | | | | | | | |
| | R$ | 1.140.350,21 | 1.526.230,41 | 1.832.884,34 | 1.839.069,47 | 1.860.537,69 | | | | | | | |
| Administração Local | % | | | | | | | | | | | | |

Nova Esp
**Local**

quinta-feira, 3 de setembro de 2026
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Luan Carlos Caeiro Trazzi**
**CREA/CAU: CREA-PR 129.392/D**
**ART/RRT: 1720265278329**



Assinado por 2 pessoas: LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI e JOÃO EDUARDO PASQUINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/37AC-9181-B708-98E7 e informe o código 37AC-9181-B708-98E7

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 37AC-9181-B708-98E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUAN CARLOS CAEIRO TRAZZI (CPF 073.XXX.XXX-60) em 03/09/2026 08:37:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 03/09/2026 08:57:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/37AC-9181-B708-98E7