PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV														
Município:	BORRAZOPOLIS		SAM	77	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	78	Repasse do Concedente		R$ 4.100.000,00	91,78%
Projeto :	REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS		LOTE nº	1	Data	20/07/2026	Dias	70	Data	08/10/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente		R$ 367.319,73	8,22%
Quantidade:	24.942,13	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total	4.467.319,73	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	8	1	2	3	4	5	6	7	8													
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	240	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		8/10/26	8/11/26	9/12/26	9/1/27	9/2/27	12/3/27	12/4/27	13/5/27													
	Data Fim		7/11/26	8/12/26	8/1/27	8/2/27	11/3/27	11/4/27	12/5/27	12/6/27													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	23,13		17,11	11,15	9,08	15,50	24,03												6	266.784,23	5,98
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%																				-	-
3	FUNDACOES	%																				-	-
4	ESTRUTURAS	%																				-	-
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%																				-	-
6	COBERTURA	%																				-	-
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%																				-	-
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%																				-	-
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%																				-	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%		8,05	14,58		12,21	24,05		41,11											5	36.391,46	0,81
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%	1,62	19,49	17,12	10,53	9,88	16,01	13,09	12,25											8	4.164.144,04	93,21
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%																				-	-
	TOTAIS																					4.467.319,73	100,00

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8													
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	56.628,74	-	41.903,05	27.308,88	22.235,29	37.942,19	58.830,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	244.848,23	5,48%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	5.073,38	-	3.754,10	2.446,61	1.992,06	3.399,25	5.270,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21.936,00	0,49%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	2.687,70	4.870,67	-	4.077,63	8.031,83	-	13.731,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	33.399,22	0,75%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	240,79	436,36	-	365,32	719,57	-	1.230,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.992,24	0,07%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	61.818,45	744.981,02	654.351,49	402.586,55	377.667,73	611.896,37	500.107,28	468.343,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3.821.752,55	85,55%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	5.538,33	66.742,98	58.623,47	36.067,80	33.835,32	54.819,90	44.804,70	41.958,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	342.391,49	7,66%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	118.447,19	747.668,72	701.125,21	429.895,43	403.980,65	657.870,39	558.937,36	482.075,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.100.000,00	91,78%
C		CONTRAPARTIDA	R$	10.611,71	66.983,77	62.813,93	38.514,41	36.192,70	58.938,72	50.075,30	43.189,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	367.319,73	8,22%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	129.058,90	814.652,49	763.939,14	468.409,84	440.173,35	716.809,11	609.012,66	525.264,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.467.319,73	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	2,89%	18,24%	17,10%	10,49%	9,85%	16,05%	13,63%	11,76%												4.467.319,73	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	2,89%	21,12%	38,23%	48,71%	58,56%	74,61%	88,24%	100,00%												OK	OK

Resp. Técnico: ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI - CREA PR-176320/D - ART/RRT Nº 1720254705816

Assinatura: ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932 — Assinado de forma digital por ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932 Dados: 2026.07.20 15:28:15 -03'00'

Prefeito: ADILSON LUCCHETTI

Assinatura: ADILSON LUCCHETTI:46910557972 — Assinado de forma digital por ADILSON LUCCHETTI:46910557972 Dados: 2026.07.20 15:39:57 -03'00'

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/07/2026 - seg