CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4006876-00	4111506/2023	MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO: FRIGORÍFIC	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL - TRECHO: FRIGORÍFICO À VILA NO\

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO**	**3.100.147,29**	% Período:	8,54%	10,76%	11,82%	16,78%	24,75%	27,35%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.322,72	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	16.560,00	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.3.	ADEQUAÇÃO DE ESTRADA	186.312,00	% Período:	60,00%	40,00%										
				60,00%	40,00%										
1.4.	SUB-BASE	162.513,54	% Período:		70,00%	30,00%									
					70,00%	30,00%									
1.5.	BASE	447.178,20	% Período:			70,00%	30,00%								
						70,00%	30,00%								
1.6.	CAPA - IMPRIMAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇ.	1.907.060,00	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
							20,00%	40,00%	40,00%						
1.7.	CONTROLE TECNOLÓGIGO	27.948,00	% Período:	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%						
				16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	17,50%						
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	80.070,00	% Período:						100,00%						
									100,00%						
1.9.	PONTE	198.287,09	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.10.	DRENAGEM	69.895,74	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										

Total: R$ 3.100.147,29

		1 12/26	2 01/27	3 02/27	4 03/27	5 04/27	6 05/27	7 06/27	8 07/27	9 08/27	10 09/27	11 10/27	12 11/27
Período:	%:	8,54%	10,76%	11,82%	16,78%	24,75%	27,35%						
	Repasse:	155.921,07	196.476,85	215.781,77	306.352,84	451.973,23	499.294,24						
	Contrapartida:	108.827,69	137.134,26	150.608,45	213.824,04	315.462,19	348.490,66						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**264.748,76**	**333.611,11**	**366.390,22**	**520.176,88**	**767.435,42**	**847.784,90**						
Acumulado:	%:	8,54%	19,30%	31,12%	47,90%	72,65%	100,00%						
	Repasse:	155.921,07	352.397,92	568.179,69	874.532,53	1.326.505,76	1.825.800,00						
	Contrapartida:	108.827,69	245.961,95	396.570,40	610.394,44	925.856,63	1.274.347,29						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**264.748,76**	**598.359,87**	**964.750,09**	**1.484.926,97**	**2.252.362,39**	**3.100.147,29**						

IVAIPORÃ/PR
Local

terça-feira, 6 de outubro de 2026
Data

LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978

Assinado de forma digital por LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Dados: 2026.10.06 08:18:28 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS
CREA/CAU: PR - 205008/D
ART/RRT: 1720265079032