CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVA	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ	RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**RECAPE DO JARDIM ITAPOÃ**	**545.550,60**	% Período:	47,57%	23,93%	28,49%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.754,32	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPE SOBRE PEDRAS POLIÉDRICAS	252.853,55	% Período:	100,00%											
1.3.	URBANIZAÇÃO E CALÇADAS	261.154,70	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO	24.864,48	% Período:			100,00%									
1.5.	LAUDO TECNOLÓGICO	3.923,55	% Período:	100,00%											

			1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
Total: R$ 545.550,60	Período:	%:	47,57%	23,93%	28,49%									
		Repasse:	196.009,60	98.617,78	117.396,54									
		Contrapartida:	63.521,82	31.959,57	38.045,29									
		Outros:	-	-	-									
		Investimento:	**259.531,42**	**130.577,35**	**155.441,83**									
	Acumulado:	%:	47,57%	71,51%	100,00%									
		Repasse:	196.009,60	294.627,38	412.023,92									
		Contrapartida:	63.521,82	95.481,39	133.526,68									
		Outros:	-	-	-									
crosserviço da Administração Local:		**Investimento:**	**259.531,42**	**390.108,77**	**545.550,60**									
		Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

IVAIPORÃ/PR
Local

quarta-feira, 26 de agosto de 2026
Data

LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Assinado de forma digital por LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS:10043714978
Dados: 2026.08.26 10:16:18 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LORENA DIVA BONIFACIO DOS SANTOS
CREA/CAU: PR - 205008/D
ART/RRT: 1720265079830