SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ/PR
REFORMA PRAÇA JAPÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**			Órgão	
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**			Protocolo	
Município	**IVAIPORÃ**			Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**			CREA / CAU nº	**A281413-7**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**			ART / RRT nº	
Data	**03/11/2026**	BDI Projetos **30,67%**	BDI convencional **28,63%**	BDI Diferenciado	**15,28%**
Desconto	**0,00%**			Prazo de Execução	**120 DIAS**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO
	SERVIÇOS CONVENCIONAIS									
01	LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO	11,11%	17.993,12	100,00%						
02	RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA	5,22%	8.460,25	100,00%						
03	RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES	2,52%	4.084,97	100,00%						
04	REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA	1,17%			1.900,63	100,00%				
05	RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM ESCOSTA E OS BANQUINHOS INDIVIDUAIS)	1,43%			2.311,17	100,00%				
06	PLACA MAPA MUNDI	2,25%			3.646,31	100,00%				
07	PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METÁLICA + REFORMA DO PISO DE MADEIRA	4,11%			6.650,97	100,00%				
08	PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA DECORATIVA + ILUMINAÇÃO	2,78%			4.493,70	100,00%				
09	MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO	31,65%	15.373,48	30,00%	15.373,48	30,00%	15.373,48	30,00%	5.124,49	10,00%
10	PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"	7,33%			2.374,44	20,00%	9.497,77	80,00%		
11	PLACA EDUCATIVA	2,43%			1.966,47	50,00%	1.966,47	50,00%		
12	RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE	13,66%					11.057,75	50,00%	11.057,75	50,00%
13	ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM	13,14%							21.268,96	100,00%
14	REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	0,76%							1.225,68	100,00%
15	LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO D'ÁGUA	0,44%							720,35	100,00%
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	R$ 45.911,81	28,35%	R$ 38.717,18	23,91%	R$ 37.895,47	23,40%	R$ 39.397,23	24,33%
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 161.921,69**	R$ 45.911,81		R$ 38.717,18		R$ 37.895,47		R$ 39.397,23	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL

	VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)		R$ -		R$ -		R$ -		R$ -	
	VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)		**R$ 45.911,81**		**R$ 38.717,18**		**R$ 37.895,47**		**R$ 39.397,23**	

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

	TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	**R$ 45.911,81**	28,35%	**84.628,99**	52,27%	**122.524,46**	75,67%	**161.921,69**	100,00%	

AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA:09959256901

Assinado de forma digital por AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA:09959256901
Dados: 2026.11.03 11:22:12 -03'00'

S
PRE

C

Objeto	**REFORMA DA PRAÇA JAPÃO**
Endereço	**LARGO MANUEL RIBAS**
Município	**IVAIPORÃ**
Responsável técnico	**AMANDA BEATRIZ CASTANHEIRA ROSA**
E-mail	**engenharia@ivaipora.pr.gov.br**
Data	**03/11/2026**
Desconto	**0,00%**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	VALOR SERVIÇO COM BDI	VALOR PLANILHA SEM BDI
	SERVIÇOS CONVENCIONAIS			
01	LETREIRO PRAÇA DO JAPÃO	11,11%	17.993,12	13.987,84
02	RESTAURAÇÃO DA CASA JAPONESA	5,22%	8.460,25	6.576,99
03	RESTAURO DAS LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS EXISTENTES	2,52%	4.084,97	3.175,65
04	REFORMA DA COBERTURA DE ENTRADA	1,17%	1.900,63	1.477,55
05	RESTAURAÇÃO DOS BANCOS DA PRAÇA (BANCOS COM ESCOSTA E OS BANQUINHOS INDIVIDUAIS)	1,43%	2.311,17	1.796,70
06	PLACA MAPA MUNDI	2,25%	3.646,31	2.834,64
07	PONTE - PINTURA GUARDA CORPO E ESTRUTURA METALICA + REFORMA DO PISO DE MADEIRA	4,11%	6.650,97	5.170,46
08	PORTAL TORII - PINTURA DO EXISTENTE E PLACA DECORATIVA + ILUMINAÇÃO	2,78%	4.493,70	3.493,40
09	MOBILIÁRIO URBANO - PAISAGISMO	31,65%	51.244,94	39.837,79
10	PAINEL " BEM VINDO Á JAPÃO DE IVAIPORÃ"	7,33%	11.872,21	9.229,45
11	PLACA EDUCATIVA	2,43%	3.932,95	3.057,47
12	RESTAURAÇÃO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE	13,66%	22.115,49	17.192,57
13	ILUMINAÇÃO COM BALIZADORES DE JARDIM	13,14%	21.268,96	16.534,48
14	REVESTIMENTO DE PEDRA MIRACEMA - PAREDE DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	0,76%	1.225,68	952,84
15	LIMPEZA DA PAREDE DE PEDRA MIRACEMA DO ESPELHO D'ÁGUA	0,44%	720,35	560,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	**R$ 161.921,69**	**R$ 125.877,83**
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 161.921,69**	**R$ 161.921,69**	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL	
VALOR DE MEDIÇÃO DE PROJETO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ -**
VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 161.921,69**

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO	
TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	