PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	**ESTATISTICA**	
ENDEREÇO:	PR 466, PARQUE INDUSTRIAL, JARDIM ALEGRE/PR	**ÁREA (m²):**	249,13
REFERÊNCIA:	SINAPI - AGOSTO/2026 - PREÇO NÃO DESONERADO - PARANÁ	**BDI:**	0,212

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA	4	1		2		3		4	
		DIAS	120	30		30		30		30	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.	**CONSTRUÇÃO DE JAZIGOS**										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,75	R$ 2.626,58	100,00	R$ 2.626,58		R$ -		R$ -		R$ -
1.2	JAZIGOS	80,42	R$ 76.870,08	25,00	R$ 19.217,52	25,00	R$ 19.217,52	25,00	R$ 19.217,52	25,00	R$ 19.217,52
1.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16,83	R$ 16.090,24	25,00	R$ 4.022,56	25,00	R$ 4.022,56	25,00	R$ 4.022,56	25,00	R$ 4.022,56
	TOTAL MêS	100,00	R$ 95.586,90	**27,06**	**R$ 25.866,66**	**24,31**	**R$ 23.240,08**	**24,31**	**R$ 23.240,08**	**24,31**	**R$ 23.240,08**
	TOTAL ACUMULADO	-	-	27,06	R$ 25.866,66	51,37	R$ 49.106,74	75,69	R$ 72.346,82	100,00	R$ 95.586,90

JARDIM ALEGRE/PR, 05 DE OUTUBRO DE 2026

Local e Data

Assinado de forma digital por ARIELE OLIVEIRA
DIAS:42544900890
Dados: 2026.10.05 11:44:03 -03'00'

Responsável pela elaboração do orçamento
Engª Civil Ariele Oliveira Dias
CREA-SP 5070464156/D
ART 1720266061978