PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 309
Mov. 150

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE KALORÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO ESTRADA GUARACI — Data: 10/11/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1	Serviços Preliminares	2.457,74	0,04	2.457,74	100,00%	0,00	0		0		0	-	0,00%	0,00	0		0
2	Pavimentação Bloco Sextavado	6.666.371,47	98,98	133.327,43	2,00%	266.654,86	4,00%	266.654,86	4,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%
3	Serviços Especiais	66.012,56	0,98														
	TOTAL	6.734.841,77		135.785,17	2,02%	266.654,86	3,96%	266.654,86	3,96%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%
	TOTAL ACUMULADO			135.785,17	2,02%	402.440,03	5,98%	669.094,89	9,93%	1.069.077,18	15,87%	1.469.059,47	21,81%	1.869.041,76	27,75%	2.269.024,05	33,69%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PESO (%)	MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14	
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%
1	Serviços Preliminares	2.457,74	0,04		0		0,00%	0,00	0		0		0		0,00%	0,00	0
2	Pavimentação Bloco Sextavado	6.666.371,47	98,98	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%
3	Serviços Especiais	66.012,56	0,98														
	TOTAL	6.734.841,77		399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%
	TOTAL ACUMULADO			2.669.006,33	39,63%	3.068.988,62	45,57%	3.468.970,91	51,51%	3.868.953,20	57,45%	4.268.935,49	63,39%	4.668.917,78	69,32%	5.068.900,06	75,26%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PESO (%)	MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		TOTAL
				Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	Valor (R$)	%	
1	Serviços Preliminares	2.457,74	0,04		0		0		0		0,00%	100,00%
2	Pavimentação Bloco Sextavado	6.666.371,47	98,98	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	399.982,29	6,00%	100,00%
3	Serviços Especiais	66.012,56	0,98							66.012,56	100,00%	100,00%
	TOTAL	6.734.841,77		399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	399.982,29	5,94%	465.994,85	6,92%	
	TOTAL ACUMULADO			5.468.882,35	81,20%	5.868.864,64	87,14%	6.268.846,93	93,08%	6.734.841,77	100,00%	6.734.841,77

RODRIGO ROSA ROSS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 215037/D

Inserido ao protocolo **23.356.817-1** por: **Washington Luiz da Silva** em: 13/11/2025 09:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **eb4b5116fefa20b53aa10d44a5b75b1b**