PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 459
Mov. 184

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
001	0	Prefeitura Municipal de Kaloré - PR	RAMPA NÁUTICA DE KALORÉ - PR	RAMPA NÁUTICA EM CONCRETO ARMADO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST**	**118.940,43**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	4.850,88	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	71.820,03	% Período:	100,00%											
1.3.	PROJETO BÁSICO	13.348,27	% Período:	100,00%											
1.4.	PROJETO EXECUTIVO	28.921,25	% Período:	100,00%											
2.	**ESTRUTURAS NÁUTICAS**	**1.149.326,04**	% Período:		7,09%	68,58%	24,33%								
2.1.	RAMPA DE PEDESTRE, PASSARELA AF	361.105,81	% Período:		22,56%		77,44%								
2.2.	RAMPA VEÍCULOS	788.220,23	% Período:			100,00%									
3.	**ÁREA DE APOIO NAUTICO**	**276.378,48**	% Período:				79,85%	6,79%	13,36%						
3.1.	ESTACIONAMENTO / MIRANTE/ FLOREI	220.692,50	% Período:				100,00%								
3.2.	PORTAL E PÓRTICOS	10.638,76	% Período:					100,00%							
3.3.	FECHAMENTO DO ESTACIONAMENTO	8.121,48	% Período:					100,00%							
3.4.	ILUMINAÇÃO	21.318,80	% Período:						100,00%						
3.5.	PAISAGISMO	15.606,94	% Período:						100,00%						

Total: R$ 1.544.644,95

		1 09/25	2 10/25	3 11/25	4 12/25	5 01/26	6 02/26	7 03/26	8 04/26	9 05/26	10 06/26	11 07/26	12 08/26
Período:	%:	7,70%	5,27%	51,03%	32,39%	1,21%	2,39%						
	Repasse:	106.903,18	73.231,69	708.449,14	449.686,27	16.861,62	33.188,71						
	Contrapartida:	12.037,25	8.245,86	79.771,09	50.634,49	1.898,62	3.737,03						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**118.940,43**	**81.477,55**	**788.220,23**	**500.320,76**	**18.760,24**	**36.925,74**						
Acumulado:	%:	7,70%	12,98%	64,00%	96,39%	97,61%	100,00%						
	Repasse:	106.903,18	180.134,87	888.584,01	1.338.270,28	1.355.131,90	1.388.320,61						
	Contrapartida:	12.037,25	20.283,11	100.054,20	150.688,69	152.587,31	156.324,34						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**118.940,43**	**200.417,98**	**988.638,21**	**1.488.958,97**	**1.507.719,21**	**1.544.644,95**						
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%						

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

ALEXANDRE NISHIOKA:[redacted]

Assinado digitalmente por ALEXANDRE NISHIOKA:[redacted]
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=ALEXANDRE NISHIOKA:[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.13 07:37:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Kaloré/PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Nishioka
CREA/CAU: CREA PR 61.485/D
ART/RRT: 0

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Nishioka** em 13/03/2026 07:37. Inserido ao protocolo **17.377.490-7** por: **Washington Luiz da Silva** em: 13/03/2026 09:44. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **698de6a65be34f95619cf6e4e4449273**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 459a
Mov. 184

Documento: **dCRONOGRAMAFISICOFINANCEIROREV13032026.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Nishioka** em 13/03/2026 07:37.

Inserido ao protocolo **17.377.490-7** por: **Washington Luiz da Silva** em: 13/03/2026 09:44.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: