PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 460
Mov. 185

CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Kaloré - PR	001	0	RAMPA NÁUTICA DE KALORÉ - PR

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CALÇADA	MURO	RAMPA VEICULOS	PIER E PASSARELA	ESTAC. MIRANTE FLOREIRAS E PORTAL,	PORTICOS E ALAMBRADO	ILUMINAÇÃO E PAISAGISMO	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8																	
1	PLACA DE OBRA	1																								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1																								
3	PROJETO BÁSICO	1																								
4	PROJETO EXECUTIVO	1																								
5	RAMPA DE PEDESTRE, PASSARELA ARTICULAD	2	2		4																					
6	RAMPA VEÍCULOS				3																					
7	ESTACIONAMENTO / MIRANTE/ FLOREIRAS/ CANTEIROS						4																			
8	PORTAL E PÓRTICOS							5																		
9	FECHAMENTO DO ESTACIONAMENTO							5																		
10	ILUMINAÇÃO								6																	
11	PAISAGISMO								6																	

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
Parcela	%	7,70%	5,27%	51,03%	32,39%	1,21%	2,39%
	R$	118.940,43	81.477,55	788.220,23	500.320,76	18.760,24	36.925,74
Acumulado	%	7,70%	12,98%	64,00%	96,39%	97,61%	100,00%
	R$	118.940,43	200.417,98	988.638,21	1.488.958,97	1.507.719,21	1.544.644,95
Administração Local	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

Kaloré/PR
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

ALEXANDRE NISHIOKA:[redacted]

Assinado digitalmente por ALEXANDRE NISHIOKA[redacted]
ND: CHBR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=AC SERASA RFB, OU=10871091000194, OU=PRESENCIAL, CN=ALEXANDRE NISHIOKA[redacted]
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.13 07:39:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Responsável Técnico
Nome: Alexandre Nishioka
CREA/CAU: CREA PR 61.485/D
ART/RRT: 0

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Nishioka** em 13/03/2026 07:39. Inserido ao protocolo **17.377.490-7** por: **Washington Luiz da Silva** em: 13/03/2026 09:44. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7a7e876cc14eb384709087b4512a9f5d**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 460a
Mov. 185

Documento: **dCRONOGRAMAPREVISTOPLEREV13032026.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Alexandre Nishioka** em 13/03/2026 07:39.

Inserido ao protocolo **17.377.490-7** por: **Washington Luiz da Silva** em: 13/03/2026 09:44.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: