PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	MARILANDIA DO SUL		SAM	55	Edital no Municipio		Procedimento prévio		Inicio previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	58	Repasse do Concedente	R$	2.500.000,00	91,54%
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE E		LOTE nº	1	Data	15/05/2026	Dias	70	Data	03/08/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	330	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$	231.060,01	8,46%
Quantidade:	3.257,10	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	2.731.060,01	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	ok	11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Inicio		3/8/26	3/9/26	4/10/26	4/11/26	5/12/26	5/1/27	5/2/27	8/3/27	8/4/27	9/5/27	9/6/27									
	Data Fim		2/9/26	3/10/26	3/11/26	4/12/26	4/1/27	4/2/27	7/3/27	7/4/27	8/5/27	8/6/27	9/7/27									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	20,14	0,04	3,45		1,49	11,74	10,39	15,24	10,23		27,29							9	**174.581,86**	6,39
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	84,88	12,30	1,46	1,30				0,06										5	**49.589,47**	1,82
3	FUNDACOES	%	51,21	21,25	8,50	19,05														4	**17.796,89**	0,65
4	ESTRUTURAS	%	48,97	12,30	21,94	11,49	1,67						3,63							6	**83.928,99**	3,07
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	12,46	1,80	4,69	1,90	1,89	22,76	33,08		9,45		11,96							9	**84.919,77**	3,11
6	COBERTURA	%				59,14	0,48			40,38										3	**131.824,90**	4,83
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				7,96	9,88	11,93	5,19		36,29	2,26	26,49							7	**477.334,93**	17,48
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%	24,04		0,79	1,09	2,24	1,17	19,55	17,50	15,09	6,50	12,03							10	**407.874,97**	14,93
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%			1,18	0,19	18,42	57,88	2,14		4,28	15,92								7	**119.278,85**	4,37
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	0,41	6,52	3,85	4,86	0,07	3,90	3,15	18,00	19,52	32,02	7,70							11	**845.551,24**	30,96
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%		86,60								13,40								2	**87.823,02**	3,22
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%			80,73	0,62		2,72				2,22	13,72							5	**250.555,12**	9,17
	TOTAIS																				2.731.060,01	100,00

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	32.180,74	57,01	5.511,44	-	2.388,97	18.754,68	16.602,83	24.352,12	16.343,65	-	43.620,00	-	-	-	-	-	-	-	9	159.811,44	5,85%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	2.974,27	5,27	509,39	-	220,80	1.733,38	1.534,50	2.250,72	1.510,55	-	4.031,54	-	-	-	-	-	-	-	9	14.770,42	0,54%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	38.529,43	5.585,02	662,17	590,47	-	-	-	26,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	45.393,97	1,66%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	3.561,05	516,20	61,20	54,57	-	-	-	2,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4.195,50	0,15%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	8.342,52	3.461,13	1.384,45	3.103,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16.291,19	0,60%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	771,05	319,89	127,96	286,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.505,70	0,06%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	37.625,42	9.453,33	16.858,87	8.823,97	1.279,21	-	-	-	-	-	2.787,42	-	-	-	-	-	-	-	6	76.828,22	2,81%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	3.477,49	873,71	1.558,17	815,55	118,23	-	-	-	-	-	257,62	-	-	-	-	-	-	-	6	7.100,77	0,26%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	9.689,58	1.398,55	3.644,21	1.477,95	1.468,79	17.693,02	25.717,09	-	7.347,76	-	9.298,22	-	-	-	-	-	-	-	9	77.735,17	2,85%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	895,55	129,26	336,81	136,60	135,75	1.635,26	2.376,88	-	679,11	-	859,38	-	-	-	-	-	-	-	9	7.184,60	0,26%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	71.361,09	584,22	-	-	48.726,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	120.671,92	4,42%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	6.595,47	54,00	-	-	4.503,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.152,98	0,41%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	34.775,95	43.191,53	52.132,83	22.673,75	-	158.555,05	9.864,16	115.756,98	-	-	-	-	-	-	-	7	436.950,25	16,00%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	3.214,13	3.991,93	4.818,33	2.095,60	-	14.654,29	911,68	10.698,72	-	-	-	-	-	-	-	7	40.384,68	1,48%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	89.752,33	-	2.954,18	4.070,48	8.362,44	4.384,76	72.998,16	65.326,52	56.342,32	24.265,06	44.910,66	-	-	-	-	-	-	-	10	373.366,91	13,67%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	8.295,27	-	273,04	376,21	772,89	405,26	6.746,78	6.037,74	5.207,38	2.242,67	4.150,82	-	-	-	-	-	-	-	10	34.508,06	1,26%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	1.285,08	205,50	20.110,84	63.193,62	2.334,62	-	4.674,01	17.383,65	-	-	-	-	-	-	-	-	7	109.187,32	4,00%
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	118,77	18,99	1.858,72	5.840,61	215,78	-	431,99	1.606,67	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10.091,53	0,37%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	3.195,56	50.432,32	29.764,43	37.647,72	524,49	30.224,81	24.363,38	139.328,43	151.107,86	247.850,50	59.574,29	-	-	-	-	-	-	-	11	774.013,79	28,34%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	295,35	4.661,16	2.750,94	3.479,55	48,48	2.793,50	2.251,76	12.877,29	13.965,99	22.907,34	5.506,09	-	-	-	-	-	-	-	11	71.537,45	2,62%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	69.623,90	-	-	-	-	-	-	-	10.768,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80.392,79	2,94%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	6.434,92	-	-	-	-	-	-	-	995,31	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.430,23	0,27%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	185.149,43	1.425,29	-	6.233,22	-	-	-	5.087,31	31.461,78	-	-	-	-	-	-	-	5	229.357,03	8,40%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	17.112,25	131,73	-	576,10	-	-	-	470,19	2.907,82	-	-	-	-	-	-	-	5	21.198,09	0,78%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	219.315,58	140.011,26	247.214,26	163.481,51	77.910,49	192.616,94	164.689,83	277.760,56	394.370,65	315.219,57	307.409,35	-	-	-	-	-	-	-	11	2.500.000,00	91,54%
C		CONTRAPARTIDA	R$	20.270,03	12.940,41	22.848,53	15.109,60	7.200,80	17.802,44	15.221,30	25.671,74	36.449,31	29.133,86	28.411,99	-	-	-	-	-	-	-	11	231.060,01	8,46%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	239.585,61	152.951,67	270.062,79	178.591,11	85.111,29	210.419,38	179.911,13	303.432,30	430.819,96	344.353,43	335.821,34	-	-	-	-	-	-	-		2.731.060,01	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	8,77%	5,60%	9,89%	6,54%	3,12%	7,70%	6,59%	11,11%	15,77%	12,61%	12,30%									2.731.060,01	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	8,77%	14,37%	24,26%	30,80%	33,92%	41,62%	48,21%	59,32%	75,09%	87,70%	100,00%									**OK**	**OK**

Resp. Técnico: MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861 — Assinado de forma digital por MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861 Dados: 2026.05.18 15:46:55 -03'00'

MÔNICA DE QUEIROZ SANTANA - CAU: A235153-6 - ART/RRT Nº 15995292

Assinatura:

Prefeito: ASSINADO DIGITALMENTE WALMIR PERES — A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital — SERPRO

WALMIR PERES

Assinatura:

data:

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): **18/05/2026 - seg**