PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV															
Município:	TAPIRA		SAM	47	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	73	Repasse do Concedente	R$ 5.014.565,76	100,00%		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	09/04/2026	Dias	300	Data	13/02/2027	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ -			
Quantidade:	26.168,12	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																	Valor Total	5.014.565,76	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	ok	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:		300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
	Data Início			13/2/27	16/3/27	16/4/27	17/5/27	17/6/27	18/7/27	18/8/27	18/9/27	19/10/27	19/11/27										
	Data Fim			15/3/27	15/4/27	16/5/27	16/6/27	17/7/27	17/8/27	17/9/27	18/10/27	18/11/27	19/12/27										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		%	100,00																	1	**3.709,91**	0,00
2	TERRAPLENAGEM		%	25,00		25,00		25,00		25,00											4	**586.725,90**	0,12
3	DRENAGEM		%		25,71		24,29		14,29	10,00	14,29	5,71	5,71								7	**39.741,80**	0,01
4	BASE / SUB-BASE		%		25,00		25,00		25,00		25,00										4	**1.301.242,71**	0,26
5	REVESTIMENTO		%			25,00		25,00		25,00		24,12	0,88								5	**2.760.480,01**	0,55
6	MEIO-FIO E SARJETA		%																			-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		%										100,00								1	**124.439,08**	0,02
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		%										100,00								1	**102.683,97**	0,02
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		%																			-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS		%																			-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		%	3,87	8,20	12,53	8,00	21,06	8,41	20,86	8,41	8,66									9	**95.542,38**	0,02
	TOTAIS																					5.014.565,76	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	3.709,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.709,91	0,07%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	146.673,64	-	146.673,64	-	146.705,00	-	146.673,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	586.725,90	11,70%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	-	10.219,32	-	9.651,58	-	5.677,40	3.974,18	5.677,40	2.270,96	2.270,96	-	-	-	-	-	-	-	7	39.741,80	0,79%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	325.309,31	-	325.311,26	-	325.311,26	-	325.310,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.301.242,71	25,95%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	690.088,70	-	690.088,70	-	690.088,70	-	665.864,27	24.349,64	-	-	-	-	-	-	-	5	2.760.480,01	55,05%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.439,08	-	-	-	-	-	-	-	1	124.439,08	2,48%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.683,97	-	-	-	-	-	-	-	1	102.683,97	2,05%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	3.693,22	7.835,75	11.971,38	7.641,37	20.122,27	8.036,17	19.927,89	8.036,17	8.278,16	-	-	-	-	-	-	-	-	9	95.542,38	1,91%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	154.076,77	343.364,38	848.733,72	342.604,21	856.915,97	339.024,83	860.664,39	339.024,45	676.413,39	253.743,65	-	-	-	-	-	-	-		5.014.565,76	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	154.076,77	343.364,38	848.733,72	342.604,21	856.915,97	339.024,83	860.664,39	339.024,45	676.413,39	253.743,65	-	-	-	-	-	-	-		5.014.565,76	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	3,07%	6,85%	16,93%	6,83%	17,09%	6,76%	17,16%	6,76%	13,49%	5,06%									5.014.565,76	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	3,07%	9,92%	26,85%	33,68%	50,77%	57,53%	74,69%	81,45%	94,94%	100,00%									**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:** **Prefeito(a):** **Assinatura:** **data:**

Assinado digitalmente por RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO:02033621952 Data: 2026.04.10 10:30:08 -03'00'

LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI - CREA PR-145.172/D - ART/RRT Nº 1720255853444

RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE | Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025 | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 09/04/2026 - qui

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI
Data: 10/04/2026 09:56:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br