PREFEITURA MUNICÍPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA - PR
SECRETARIA DE OBRAS
SETOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto	**REFORMA QUADRA - PADRÃO FNDE**	Órgão	
Endereço	**AV. CIRCULAR SUL**	Protocolo	
Município	**NOVA AMERICA DA COLINA**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA**	CREA / CAU nº	**CREA-PR 181055/D**
E-mail		ART / RRT nº	**1720266632703**
Data	**04/11/2026** BDI Projetos **0,00%** BDI convencional **22,47%**	BDI Diferenciado	**0,00%**
Desconto	**0,00%**	Prazo de Execução	**180 DIAS**

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO COM BDI	VALOR PLANILHA SEM BDI
	PROJETOS															
PROJ	PROJETOS CONTRATADOS	0,00%														
	SERVIÇOS CONVENCIONAIS															
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,98%	6.044,72	16,67%	6.044,72	16,67%	6.044,72	16,67%	6.044,72	16,67%	6.044,72	16,67%	6.044,72	16,67%	36.268,29	29.613,04
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,68%	4.982,64	100,00%											4.982,64	4.068,32
03	SUPERESTRUTURA	7,42%					53.967,95	100,00%							53.967,95	44.064,80
04	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	5,80%	4.223,39	10,00%							38.010,49	90,00%			42.233,88	34.483,94
05	ESQUADRIAS	4,65%							33.842,61	100,00%					33.842,61	27.632,47
06	SISTEMA DE COBERTURA	19,49%			70.917,43	50,00%	70.917,43	50,00%							141.834,86	115.808,08
07	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	4,58%					9.993,28	30,00%			16.655,46	50,00%	6.662,18	20,00%	33.310,92	27.198,35
08	SISTEMA DE PISOS	6,62%	4.814,04	10,00%							4.814,04	10,00%	38.512,28	80,00%	48.140,35	39.306,57
09	PINTURA E ACABAMENTO	26,91%									195.796,78	100,00%			195.796,78	159.867,96
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	1,50%	5.451,96	50,00%	5.451,96	50,00%									10.903,91	8.903,04
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0,53%	1.913,63	50,00%	1.913,63	50,00%									3.827,25	3.124,95
12	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	2,00%											14.577,67	100,00%	14.577,67	11.902,66
13	INSTALAÇÃO ELETRICA - 110V	6,64%	14.494,67	30,00%	19.326,22	40,00%					9.663,11	20,00%	4.831,56	10,00%	48.315,55	39.449,62
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	2,09%									15.233,38	100,00%			15.233,38	12.438,05
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5,40%									39.279,59	100,00%			39.279,59	32.071,76
16	SERVIÇOS FINAIS	0,70%											5.115,13	100,00%	5.115,13	4.176,50
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	R$ 41.925,02	5,76%	R$ 103.653,95	14,25%	R$ 140.923,37	19,37%	R$ 39.887,32	5,48%	R$ 325.497,57	44,73%	R$ 75.743,54	10,41%	**R$ 727.630,76**	**R$ 594.110,11**
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 727.630,76**	R$ 41.925,02		R$ 103.653,95		R$ 140.923,37		R$ 39.887,32		R$ 325.497,57		R$ 75.743,54		**R$ 727.630,76**	

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	**R$ 41.925,02**	5,76%	**145.578,97**	20,01%	**286.502,34**	39,37%	**326.389,66**	44,86%	**651.887,23**	89,59%	**727.630,76**	100,00%		

PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA:07021389914

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA:07021389914
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=34345592000103, ou=presencial, cn=PAULO HENRIQUE SANTANA DA SILVA:07021389914
Dados: 2026.11.04 14:50:17 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.22031

TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO:01866403907

Assinado de forma digital por TANIA CRISTINA DA SILVA BASSO:01866403907
Dados: 2026.11.04 15:00:22 -03'00'