PAM 2026	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**			**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**															
Município:	**FLORESTOPOLIS**	**SAM**	**55**	**Edital no Município**		**Procedimento prévio**		**Início previsto da Obra**		**Fonte de RECURSO**		**Convênio**		**Prazo do Projeto**				**Repasse do Concedente**	**R$ 318.848,79**	**95,00%**
Projeto :	**MEU CAMPINHO - QP (quadra poliesportiva)**	**LOTE nº**	**1**	**Data**	**18/03/2026**	**Dias**	**70**	**Data**	**06/06/2026**	**Sigla**	**PAM**	**nº**		**nº dias**	**180**	**Ok o nº de DIAS**		**Contrapartida do Proponente**	**R$ 16.781,52**	**5,00%**
Quantidade:	**649,33**	**m2**		**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**															**Valor Total** 335.630,31	100,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
			NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)								
	ok	6	1	2	3	4	5	6			
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:	**180**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**			
	Data Início		6/6/26	7/7/26	7/8/26	7/9/26	8/10/26	8/11/26			
	Data Fim		6/7/26	6/8/26	6/9/26	7/10/26	7/11/26	8/12/26			
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	%	100,00						1	**14.836,81**	4,42
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**	%	21,13	78,87					2	**10.379,45**	3,09
3	**FUNDACOES**	%				100,00			1	**2.931,87**	0,87
4	**ESTRUTURAS**	%								**-**	-
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**	%					100,00		1	**84.612,94**	25,21
6	**COBERTURA**	%									
7	**ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS**	%									
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**	%		20,72		0,33	12,34	66,61	4	**36.799,12**	10,96
9	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**	%								**-**	-
10	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**	%				6,08		93,92	2	**19.811,16**	5,90
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**	%		0,08	23,57	64,81		11,54	4	**165.640,79**	49,35
12	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**	%						100,00	1	**618,17**	0,18
	TOTAIS									335.630,31	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		1	2	3	4	5	6	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	14.094,97	-	-	-	-	-	1	14.094,97	4,20%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	741,84	-	-	-	-	-	1	741,84	0,22%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	2.083,22	7.777,26	-	-	-	-	2	9.860,48	2,94%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	109,64	409,33	-	-	-	-	2	518,97	0,15%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	-	2.785,28	-	-	1	2.785,28	0,83%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	146,59	-	-	1	146,59	0,04%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	80.382,29	-	1	80.382,29	23,95%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	4.230,65	-	1	4.230,65	1,26%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-			
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-			
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-			
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-			
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	7.244,63	-	114,27	4.315,35	23.284,91	4	34.959,16	10,42%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	381,30	-	6,02	227,12	1.225,52	4	1.839,96	0,55%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	1.144,06	-	17.676,54	2	18.820,60	5,61%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	60,21	-	930,35	2	990,56	0,30%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	118,53	37.094,36	101.987,81	-	18.158,05	4	157.358,75	46,88%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	6,24	1.952,34	5.367,78	-	955,68	4	8.282,04	2,47%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	587,26	1	587,26	0,17%
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	30,91	1	30,91	0,01%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	16.178,19	15.140,42	37.094,36	106.031,42	84.697,64	59.706,76		318.848,79	95,00%
C		CONTRAPARTIDA	R$	851,48	796,87	1.952,34	5.580,60	4.457,77	3.142,46		16.781,52	5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R$	17.029,67	15.937,29	39.046,70	111.612,02	89.155,41	62.849,22		335.630,31	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R$	5,07%	4,75%	11,63%	33,25%	26,56%	18,73%		335.630,31	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R$	5,07%	9,82%	21,46%	54,71%	81,27%	100,00%		**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

OSWALDO GARAGNANI BERNARDO - CREA PR-95.162/D - ART/RRT Nº 1720257501340

Prefeito(a) - assinatura digital

ONICIO DE SOUZA

USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM A SECID E O PARANACIDADE.

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

18/03/2026 - qua

Documento assinado digitalmente
OSWALDO GARAGNANI BERNARDO
Data: 18/03/2026 16:34:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINADO DIGITALMENTE
ONICIO DE SOUZA
CPF 02370032952
DATA 18/03/2026
Data obtida de um servidor de tempo.
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro