## CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO DE CAMPO MOURÃO / PR
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA 27 DE DEZEMBRC
Data: 26/05/2026

**CRONOGRAMA FISICO ( % )**

| Item | GRUPO DE SERVIÇO | Valor do item | A REALIZAR (DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 dias | | 60 dias | | 90 dias | | 120 dias | | 150 dias | | 180 dias | | 210 dias | | 240 dias | | 270 dias | | 300 dias | | 330 dias | | 360 dias | | Acumulado | |
| | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1 | Licitação e Contratação | 0,00 | 50,00% | - | 50,00% | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100,00% | - |
| 2 | Terraplenagem | 394.271,68 | | - | | - | | - | 20% | 78.854,33 | 20% | 78.854,33 | 20% | 78.854,33 | 20% | 78.854,33 | 20% | 78.854,33 | | - | | - | | - | | - | 100% | 394.271,65 |
| 3 | Pavimentação | 2.946.387,29 | | - | | - | | - | | - | 15% | 441.958,09 | 15% | 441.958,09 | 15% | 441.958,09 | 15% | 441.958,09 | 15% | 441.958,09 | 15% | 441.958,09 | 10% | 294.638,72 | | - | 100% | 2.946.387,26 |
| 4 | Ligantes Betuminosos | 1.218.936,42 | | - | | - | | - | | - | 15% | 182.840,46 | 15% | 182.840,46 | 15% | 182.840,46 | 15% | 182.840,46 | 15% | 182.840,46 | 15% | 182.840,46 | 10% | 121.893,64 | | - | 100% | 1.218.936,40 |
| 5 | Drenagem e Obras de arte corrente | 3.961.886,01 | | - | | - | 10% | 396.188,60 | 15% | 594.282,90 | 15% | 594.282,90 | 20% | 792.377,20 | 20% | 792.377,20 | 10% | 396.188,60 | 10% | 396.188,60 | | - | | - | | - | 100% | 3.961.886,00 |
| 6 | Serviços complementares | 602.925,69 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 20% | 120.585,13 | 20% | 120.585,13 | 20% | 120.585,13 | 20% | 120.585,13 | 20% | 120.585,13 | 100% | 602.925,65 |
| 7 | Sinalização | 49.842,11 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 50% | 24.921,05 | 50% | 24.921,05 | 100% | 49.842,10 |
| 8 | Administração local | 469.281,10 | | - | | - | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 10% | 46.928,11 | 100% | 469.281,10 |
| 9 | Instalação do canteiro | 19.590,28 | | - | | - | 100% | 19.590,28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 100% | 19.590,28 |
| 10 | Mobilização e desmobilização | 437.917,92 | | - | | - | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 10,00% | 43.791,79 | 100,00% | 437.917,90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10.101.038,50 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 5,01% | 506.498,78 | 7,56% | 763.857,13 | 13,75% | 1.388.655,68 | 15,71% | 1.586.749,98 | 15,71% | 1.586.749,98 | 12,98% | 1.311.146,51 | 12,20% | 1.232.292,18 | 8,28% | 836.103,58 | 6,46% | 652.758,44 | 2,34% | 236.226,08 | | 10.101.038,34 |

**CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )**

| Item | PARTICIPAÇÃO | A REALIZAR (DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 30 dias | | 60 dias | | 90 dias | | 120 dias | | 150 dias | | 180 dias | | 210 dias | | 240 dias | | 270 dias | | 300 dias | | 330 dias | | 360 dias | | Acumulado |
| 1 | Estado | | | 0,00 | | 0,00 | | 437.598,91 | | 659.948,38 | | 1.199.754,54 | | 1.370.901,75 | | 1.370.901,75 | | 1.132.789,07 | | 1.064.661,43 | | 722.367,02 | | 563.962,63 | | 204.091,85 | | 8.726.977,33 |
| 2 | Municipio | | | 0,00 | | 0,00 | | 68.899,87 | | 103.908,75 | | 188.901,14 | | 215.848,23 | | 215.848,23 | | 178.357,44 | | 167.630,75 | | 113.736,56 | | 88.795,81 | | 32.134,23 | | 1.374.061,01 |
| 3 | Sub-total | | | 0,00 | | 0,00 | | 506.498,78 | | 763.857,13 | | 1.388.655,68 | | 1.586.749,98 | | 1.586.749,98 | | 1.311.146,51 | | 1.232.292,18 | | 836.103,58 | | 652.758,44 | | 236.226,08 | | 10.101.038,34 |

JOSE AUGUSTO DAVANCO:08818829920

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DAVANCO:08818829920
Dados: 2026.05.27 09:32:41 -03'00'

Eng. José Augusto Davanço
CREA PR-166.826/D