SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	**Município de Campo Mourão** ARQUITETO HAMILTON TAVELA BORGES, 364	**2 meses** DATA **02/09/2026**	**R$ 90.252,09**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2							Total
1	ENTRADA PADRÃO COPEL	45.126,04 50,00%	45.126,05 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90.252,09
TOT. (%)		50,00	50,00							100,00
TOT. (R$)		45.126,04	45.126,05							90.252,09
C. FIN. (R$)		45.126,04	45.126,05							90.252,09
C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)										
C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)										
RECURSO										

Nelson Chuiti Tanaka:44019157987

Assinado de forma digital por Nelson Chuiti Tanaka:44019157987
Dados: 2026.09.02 16:29:56 -03'00'

NELSON CHUITI TANAKA
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-105011/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício