SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	**Município de Campo Mourão** Rua Arquiteto Hamilton Tavela Borges, 364	**10 meses** DATA **14/10/2026**	**R$ 1.694.659,37**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	REFORMA CMEI MUNDO DA CRIANÇA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.433,25 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.433,25
1.2	COBERTURA	134.289,88 65,00%	72.309,93 35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	206.599,81
1.3	ÁGUAS PLUVIÁIS	0,00%	3.699,24 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.699,24
1.4	ESGOTO SANITÁRIO GERAL	0,00%	13.099,38 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.099,38
1.5	ÁGUA FRIA GERAL	0,00%	19.516,17 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.516,17
1.6	PINTURA EXTERNA DE FACHADA	0,00%	17.913,61 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.913,61
1.7	TRATAMENTO DE MOFO EM PAREDES E TETO	0,00%	4.167,00 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.167,00
1.8	PATIO INTERNO COBERTO E DESCOBERTO, CIRCULAÇÕES, ACESSO COBERTO	0,00%	71.372,39 40,00%	107.058,58 60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	178.430,97
1.9	PLAYGROUND	0,00%	0,00%	113.435,17 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.435,17
1.10	SOLÁRIO 1	0,00%	0,00%	0,00%	84.231,43 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84.231,43
1.11	ÁREA DESCOBERTA LAVANDERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.830,99 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.830,99
1.12	SOLÁRIO 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69.649,47 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69.649,47
1.13	SOLÁRIO 3	0,00%	0,00%	0,00%	67.154,36 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67.154,36
1.14	SALA JARDIM 1	0,00%	0,00%	0,00%	40.807,25 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.807,25
1.15	BWC JARDIM 1	0,00%	0,00%	0,00%	36.531,72 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.531,72
1.16	SALA JARDIM 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.17	BWC JARDIM 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.666,29 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.666,29
1.18	SALA PRÉ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.19	BWC PRÉ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.900,11 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.900,11
1.20	SALA PRÉ 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12 100,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.21	BWC PRÉ 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.717,62 100,00%	0,00%	0,00%	36.717,62
1.22	DEPÓSITO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.911,65 100,00%	0,00%	0,00%	12.911,65
1.23	LAVANDERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.527,27 100,00%	0,00%	0,00%	28.527,27
1.24	LACTÁRIO E HALL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.669,95 100,00%	0,00%	0,00%	16.669,95
1.25	SALA MATERNAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49.545,46 100,00%	0,00%	0,00%	49.545,46
1.26	BWC MATERNAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.110,57 100,00%	0,00%	0,00%	38.110,57
1.27	SALA MATERNAL 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49.545,46 100,00%	0,00%	49.545,46
1.28	BWC MATERNAL 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.316,25 100,00%	0,00%	36.316,25
1.29	ALMOXARIFADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.433,43 100,00%	0,00%	8.433,43
1.30	SALA 03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32.443,00 100,00%	0,00%	32.443,00
1.31	BWC PROFESSORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.936,95 100,00%	0,00%	14.936,95
1.32	SECRETARIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.689,30 100,00%	0,00%	14.689,30
1.33	ALMOXARIFADO 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.758,62 100,00%	0,00%	13.758,62

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

1.34	ALMOXARIFADO 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.644,75 100,00%	0,00%	14.644,75
1.35	COZINHA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.057,36 40,00%	39.086,03 60,00%	65.143,39
1.36	SALA 02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.807,25 100,00%	40.807,25
1.37	BWC SALA 02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.496,07 100,00%	38.496,07
1.38	SALA 01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12 100,00%	39.973,12
1.39	BWC SALA 01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.718,73 100,00%	38.718,73
2	AMPLIAÇÃO - PASSARELA COBERTA CMEI MUNDO DA CRIANÇA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35.284,95 100,00%	35.284,95
2.2	FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.3	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.4	ESTRUTURA METALICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.5	VEDAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.6	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.7	DRENAGEM PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.8	INSTALACÕES ELÉTRICAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.9	SERVIÇOS GERAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOT. (%)	3,57	5,31	5,80	6,02	6,36	5,85	5,54	6,11	44,57
	TOT. (R$)	135.723,13	202.077,72	220.493,75	228.724,76	241.993,10	222.455,64	210.825,12	232.366,15	1.694.659,37
	C. FIN. (R$)	135.723,13	202.077,72	220.493,75	228.724,76	241.993,10	222.455,64	210.825,12	232.366,15	1.694.659,37
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM CRECHE CMEI MUNDO DA CRIANÇA	**Município de Campo Mourão** Rua Arquiteto Hamilton Tavela Borges, 364	**10 meses** DATA **14/10/2026**	**R$ 1.901.219,32**

Item	Descrição	Mês 9	Mês 10							Total
1	REFORMA CMEI MUNDO DA CRIANÇA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.433,25
1.2	COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	206.599,81
1.3	ÁGUAS PLUVIÁIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.699,24
1.4	ESGOTO SANITÁRIO GERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.099,38
1.5	ÁGUA FRIA GERAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19.516,17
1.6	PINTURA EXTERNA DE FACHADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.913,61
1.7	TRATAMENTO DE MOFO EM PAREDES E TETO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.167,00
1.8	PATIO INTERNO COBERTO E DESCOBERTO, CIRCULAÇÕES, ACESSO COBERTO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	178.430,97
1.9	PLAYGROUND	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.435,17
1.10	SOLÁRIO 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84.231,43
1.11	ÁREA DESCOBERTA LAVANDERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.830,99
1.12	SOLÁRIO 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69.649,47
1.13	SOLÁRIO 3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	67.154,36
1.14	SALA JARDIM 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.807,25
1.15	BWC JARDIM 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.531,72
1.16	SALA JARDIM 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.17	BWC JARDIM 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.666,29
1.18	SALA PRÉ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.19	BWC PRÉ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.900,11
1.20	SALA PRÉ 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.21	BWC PRÉ 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.717,62
1.22	DEPÓSITO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.911,65
1.23	LAVANDERIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28.527,27
1.24	LACTÁRIO E HALL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.669,95
1.25	SALA MATERNAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49.545,46
1.26	BWC MATERNAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.110,57
1.27	SALA MATERNAL 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49.545,46
1.28	BWC MATERNAL 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36.316,25
1.29	ALMOXARIFADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.433,43
1.30	SALA 03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32.443,00
1.31	BWC PROFESSORES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.936,95
1.32	SECRETARIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.689,30
1.33	ALMOXARIFADO 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.758,62
1.34	ALMOXARIFADO 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14.644,75
1.35	COZINHA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65.143,39
1.36	SALA 02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40.807,25
1.37	BWC SALA 02	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.496,07
1.38	SALA 01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	39.973,12
1.39	BWC SALA 01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38.718,73
2	AMPLIAÇÃO - PASSARELA COBERTA CMEI MUNDO DA CRIANÇA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35.284,95
2.2	FUNDAÇÕES	27.257,29 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27.257,29
2.3	SUPERESTRUTURA	17.975,81 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17.975,81
2.4	ESTRUTURA METALICA	55.600,78 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55.600,78
2.5	VEDAÇÃO	0,00%	65.328,81 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65.328,81
			23.127,46							

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

2.6	PINTURA	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23.127,46
2.7	DRENAGEM PLUVIAL	0,00%	4.485,53 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.485,53
2.8	INSTALACÕES ELÉTRICAS	0,00%	10.488,32 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.488,32
2.9	SERVIÇOS GERAIS	0,00%	2.295,95 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.295,95
	TOT. (%)	2,65	2,78							50,00
	TOT. (R$)	100.833,88	105.726,07							1.901.219,32
	C. FIN. (R$)	100.833,88	105.726,07							1.901.219,32
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

Documento assinado digitalmente
gov.br
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 11:09:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício