PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 12
Mov. 10

PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 24.909.647-4

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador)			C.N.P.J/M.F
CAMPO MOURÃO			75.904.524/0001-06
Nome do Prefeito			
JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO			
Endereço	**U.F.**	**CEP**	**Telefone**
RUA BRASIL, 1487, CENTRO	PR	87301-140	44-3518-1144

2. CONCEDENTE

Nome			C.N.P.J/M.F
Secretaria de Estado das Cidades			76.416.908/0001-42
Endereço		**E-mail**	
Rua Eurípides Garcez do Nascimento, 1195 - 2º andar, Ahú		secid@secid.pr.gov.br	
Cidade	**U.F.**	**CEP**	**Telefone**
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3250-7244

OUTROS PARTÍCIPES

Nome			C.N.P.J/M.F
Serviço Social Autônomo PARANACIDADE			01.450.804/0001-55
Endereço		**E-mail**	
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3º andar, Ahú		paranacidade@paranacidade.org.br	
Cidade	**U.F.**	**CEP**	**Telefone**
CURITIBA	PR	80540-280	(41) 3350-3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução
INFRAESTRUTURA / SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO	02/01/2027 - 04/09/2027

Descrição do Projeto

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Quantidade

820 KW

Justificativa da Proposição

A implantação de Usinas Fotovoltaicas em Escolas Municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e no Terminal Rodoviário de Campo Mourão tem como objetivo reduzir os custos com energia elétrica, promover a eficiência energética e incentivar o uso de energia limpa e renovável. Além da economia aos cofres públicos, o projeto contribui para a sustentabilidade ambiental e permite que os recursos economizados sejam destinados à melhoria dos serviços públicos.

4. RESULTADOS ESPERADOS

• Redução dos custos com energia elétrica nas unidades públicas; • Maior eficiência na gestão dos recursos municipais; • Utilização de energia limpa e renovável; • Diminuição do impacto ambiental das edificações públicas; • Fortalecimento das ações de educação ambiental junto à comunidade escolar; • Modernização da infraestrutura dos prédios públicos municipais.

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Douglas Fabricio** em 14/09/2026 16:23, **Fernando Lucio Giacobo** em 16/09/2026 17:30. Inserido ao protocolo **24.909.647-4** por: **Sirlei Gomes de Camargo** em: 14/09/2026 16:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **64efdece1b6ab0648dcdb83f953d585a**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 13
Mov. 10

5. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R$
		Inicio	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	08/10/2026	23/12/2026	R$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	02/01/2027	06/07/2027	R$ 42.375,90
9	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	02/01/2027	06/07/2027	R$ 4.933.172,89
			Total	R$ 4.975.548,79

6. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
F670215451148088444042	311	Outras obras e Instalações	R$ 971.548,79	R$ 4.004.000,00

7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasse Concedente em R$1,00	Contrapartida Proponente R$1,00
1	Execução de até 8,64%	03/2027	R$ 346.035,21	R$ 83.963,32
2	Execução de até 18,08%	04/2027	R$ 377.806,69	R$ 91.672,51
3	Execução de até 39,10%	05/2027	R$ 841.868,50	R$ 204.274,83
4	Execução de até 48,29%	06/2027	R$ 367.759,35	R$ 89.234,79
5	Execução de até 63,52%	07/2027	R$ 609.951,77	R$ 148.001,37
6	Execução de até 100,00%	08/2027	R$ 1.460.578,48	R$ 354.401,97
			Subtotal	R$ 4.975.548,79

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Douglas Fabricio** em 14/09/2026 16:23, **Fernando Lucio Giacobo** em 16/09/2026 17:30. Inserido ao protocolo **24.909.647-4** por: **Sirlei Gomes de Camargo** em: 14/09/2026 16:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **64efdece1b6ab0648dcdb83f953d585a**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14
Mov. 10

8. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Ernesto Nadal Neto

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO - Prefeito Municipal de CAMPO MOURÃO

Aprovado por: FERNANDO LUCIO GIACOBO - Secretário de Estado das Cidades

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Douglas Fabricio** em 14/09/2026 16:23, **Fernando Lucio Giacobo** em 16/09/2026 17:30. Inserido ao protocolo **24.909.647-4** por: **Sirlei Gomes de Camargo** em: 14/09/2026 16:08. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **64efdece1b6ab0648dcdb83f953d585a**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 14a
Mov. 10

Documento: **PlanodeTrabalho.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Douglas Fabricio** em 14/09/2026 16:23, **Fernando Lucio Giacobo** em 16/09/2026 17:30.

Inserido ao protocolo **24.909.647-4** por: **Sirlei Gomes de Camargo** em: 14/09/2026 16:08.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: