SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA/COLÉGIO QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLARINHA WENCEL CASIMIRO	**Município de Campo Mourão** Rua das Flores, 831	**10 meses** DATA **15/10/2026**	**R$ 1.628.095,32**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	145.569,87 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	145.569,87
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	8.879,31 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.879,31
3	FUNDAÇÕES	19.503,76 20,00%	78.015,02 80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97.518,78
4	SUPERESTRUTURA	0,00%	109.486,55 20,00%	218.973,09 40,00%	218.973,09 40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	547.432,73
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	126.373,55 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	126.373,55
6	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81.240,90 40,00%	121.861,34 60,00%	0,00%	0,00%	203.102,24
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81.854,13 50,00%	81.854,14 50,00%	0,00%	163.708,27
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.079,87 100,00%	0,00%	13.079,87
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106.620,51 70,00%	45.694,50 30,00%	152.315,01
10	SISTEMAS DE PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56.122,63 100,00%	56.122,63
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	113.993,06 70,00%	113.993,06
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
20	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOT. (%)	9,10	9,81	11,45	11,45	10,86	10,66	10,54	11,29	85,15
	TOT. (R$)	173.952,94	187.501,57	218.973,09	218.973,09	207.614,45	203.715,47	201.554,52	215.810,19	1.628.095,32
	C. FIN. (R$)	173.952,94	187.501,57	218.973,09	218.973,09	207.614,45	203.715,47	201.554,52	215.810,19	1.628.095,32
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício

SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM ESCOLA/COLÉGIO QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLARINHA WENCEL CASIMIRO	**Município de Campo Mourão** Rua das Flores, 831	**10 meses** DATA **15/10/2026**	**R$ 1.911.921,80**

Item	Descrição	Mês 9	Mês 10							Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	145.569,87
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8.879,31
3	FUNDAÇÕES	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97.518,78
4	SUPERESTRUTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	547.432,73
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	126.373,55
6	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	203.102,24
7	SISTEMAS DE COBERTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	163.708,27
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13.079,87
9	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	152.315,01
10	SISTEMAS DE PISOS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56.122,63
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	48.854,17 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	162.847,23
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	16.898,29 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16.898,29
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	20.063,42 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20.063,42
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.681,93 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10.681,93
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	26.935,09 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26.935,09
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	3.020,28 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.020,28
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	50.051,92 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50.051,92
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	34.704,75 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34.704,75
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	65.889,08 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65.889,08
20	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	6.727,55 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.727,55
	TOT. (%)	11,05	3,80							100,00
	TOT. (R$)	211.209,85	72.616,63							1.911.921,80
	C. FIN. (R$)	211.209,85	72.616,63							1.911.921,80
	C. EXCLUSIVAMENTE FIS. (R$)									
	C. EXCLUSIVAMENTE FIN. (R$)									
	RECURSO									

gov.br
Documento assinado digitalmente
JULIANA COLLE
Data: 15/10/2026 16:16:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JULIANA COLLE
Engenheiro(a) Civil
CREA PR-241901/D
ART: A PREENCHER

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
João Douglas Fabrício