CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA SOARES	040588/2025	0	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
040588/2025	0	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ **Não foi indicado o Evento de Administração Local**

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	LOTE 01	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 04	LOTE 05	LOTE 06	LOTE 07	LOTE 08	LOTE 09	LOTE 10	LOTE 11	LOTE 12	LOTE 13	LOTE 14	LOTE 15	LOTE 16	LOTE 17	LOTE 18	LOTE 19	LOTE 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	FUNDAÇÕES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																																
2	PILARES, VIGAS E LAJES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																																
3	ALVENARIA/FECHAMENTOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																
4	ESQUADRIAS METÁLICAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																																
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																
6	TELHADOS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																
7	REVESTIMENTOS INTERNOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																
8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																
9	REVESTIMENTOS EXTERNOS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																
10	FORROS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6																																
11	PINTURA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																
12	CERÂMICA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																
13	CIMENTADOS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																
14	RODAPÉS E SOLEIRAS	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																
15	ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																
16	HIDRAULICAS/ GÁS/ INCÊNDIO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																
17	SANITÁRIAS / PLUVIAL	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																
18	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																
19	COMPLEMENTAÇÕES	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12																																
20	0																																																		

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	5,89%	10,30%	13,02%	8,61%	12,61%	12,61%	4,58%	4,58%	6,78%	6,74%	7,14%	7,14%
	R$	166.530,60	291.096,40	367.843,40	243.277,60	356.386,60	356.386,60	129.338,80	129.338,80	191.577,66	190.428,20	201.640,20	201.640,20
Acumulado	%	5,89%	16,20%	29,22%	37,83%	50,44%	63,05%	67,63%	72,21%	78,99%	85,73%	92,86%	100,00%
	R$	166.530,60	457.627,00	825.470,40	1.068.748,00	1.425.134,60	1.781.521,20	1.910.860,00	2.040.198,80	2.231.776,46	2.422.204,66	2.623.844,86	2.825.485,06
Administração Local	%												

Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
%	5,89%	10,30%	13,02%	8,61%	12,61%	12,61%	4,58%	4,58%	6,78%	6,74%	7,14%	7,14%
R$	166.530,60	291.096,40	367.843,40	243.277,60	356.386,60	356.386,60	129.338,80	129.338,80	191.577,66	190.428,20	201.640,20	201.640,20
%	5,89%	16,20%	29,22%	37,83%	50,44%	63,05%	67,63%	72,21%	78,99%	85,73%	92,86%	100,00%
R$	166.530,60	457.627,00	825.470,40	1.068.748,00	1.425.134,60	1.781.521,20	1.910.860,00	2.040.198,80	2.231.776,46	2.422.204,66	2.623.844,86	2.825.485,06
%												

TEIXEIRA

Local

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS AUGUSTO DIB MERTENS
CREA/CAU: 196271/D
ART/RRT: 1720254842066. 1720254841973

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS AUGUSTO DIB MERTENS
CREA/CAU: 196271/D
ART/RRT: 1720254842066. 1720254841973

Documento assinado digitalmente
gov.br
MATHEUS AUGUSTO DIB MERTENS
Data: 27/04/2026 15:49:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br