CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
Municipio de Paranagua	1101493-17	977939/2025	Creche Tipo 2 - opção 110V

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	Frente 1	Frente 2	Frente 3	Frente 4	Frente 5	Frente 6	Frente 7	Frente 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																								
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1	2	1	2																					
3	FUNDAÇÕES	2	3	2	3	2																				
4	SUPERESTRUTURA	3	4	3	4	4	4																			
5	PISO DE CONCRETO	4	5	6																						
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	6	3	3	3	4	4	6	8																	
7	ESQUADRIAS	7	8	7	8	8																				
8	PORTÕES, FECHAMENTOS E CERCAS	7	6	6	7	7	7																			
9	SISTEMAS DE COBERTURA	5	6	5	6	5	6																			
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	3	5																							
11	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	4	5	5	6	5	6	7	7																	
12	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS	5	6	7	7	8	7																			
13	SISTEMAS DE PISOS EXTERNOS	6	7	7	7	7	8	7																		
14	PINTURAS E ACABAMENTOS	7	8	8	8	7																				
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3	4	4	6																					
16	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	5	7																							
17	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	5	6	7																						
18	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	8	8	8	8																					
19	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	7																								
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDI	8	6	7	8	6	8																			
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 110V	4	6	5	6	5	6	7	7																	
22	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	7	7	7	7	8	8																			
23	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	6																								
24	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTU	6	7	6	8	7	8																			
25	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	7																								
26	SIST PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRI	7	7	7	7	7	7																			
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7	8	8	8	8	8	8	8																	
28	SERVIÇOS FINAIS	8																								
29	ADMINISTRACAO LOCAL	1	2	3	4	5	6	7	8																	
30	ITENS NÃO FINANCIAVEIS	1																								
31	0																									
32	0																									
33	0																									
34	0																									
35	0																									
36	0																									
37	0																									
38	0																									
39	0																									
40	0																									
41	0																									
42	0																									
43	0																									
44	0																									
45	0																									
46	0																									
47	0																									
48	0																									
49	0																									
50	0																									
51	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08				
Parcela	%	4,28%	5,44%	9,56%	8,38%	16,45%	18,60%	22,81%	14,49%				
	R$	163.870,55	208.620,45	366.331,81	321.186,75	630.252,82	712.785,73	874.119,22	555.292,19				
Acumulado	%	4,28%	9,72%	19,28%	27,66%	44,10%	62,70%	85,51%	100,00%				
	R$	163.870,55	372.491,00	738.822,81	1.060.009,56	1.690.262,38	2.403.048,11	3.277.167,33	3.832.459,52				
Administração Local	%												

Paranagu
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DA COSTA RICARDO MACHADO
CREA/CAU: A 159.775-2
ART/RRT: 16227848

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO DA COSTA RICARDO MACHADO
Data: 23/10/2026 13:24:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br