PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - **SECID**				**CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**																	
Município:	ANTONIO OLINTO		SAM	50	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto				Repasse do Concedente	R$ 480.000,00	69,17%
Projeto :	MEU CAMPINHO - COM PISTA DE CAMINHADA		LOTE nº	1	Data	13/11/2025	Dias	70	Data	01/02/2026	Sigla	PAM	nº		nº dias	180	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 213.939,04	30,83%
Quantidade:	1.295,50	m2																				

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS		N	1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
				NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																				
		ok	6	1	2	3	4	5	6															
	Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA:		**180**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**															
	Data Início			1/2/26	4/3/26	4/4/26	5/5/26	5/6/26	6/7/26															
	Data Fim			3/3/26	3/4/26	4/5/26	4/6/26	5/7/26	5/8/26															
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**		%	41,32	13,97	3,94	3,94	13,59	23,25													6	**49.454,84**	7,13
2	**MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS**		%	46,97	52,09			0,31	0,63													4	**163.462,60**	23,56
3	**FUNDACOES**		%			100,00																1	**5.869,36**	0,85
4	**ESTRUTURAS**		%			100,00																1	**32.397,65**	4,67
5	**ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS**		%			50,07	49,93															2	**187.031,04**	26,95
6	COBERTURA		%																					
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		%																					
8	**INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO**		%		2,31			97,69														2	**35.094,45**	5,06
9	**INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS**		%																				-	-
10	**REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS**		%					29,83	70,17													2	**18.304,31**	2,64
11	**PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS**		%				33,22	43,71	23,07													3	**202.324,79**	29,16
12	**DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)**		%																				-	-
	TOTAIS																						693.939,04	100,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		1	2	3	4	5	6													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																				
			R$																					
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R$	14.134,80	4.778,16	1.347,00	1.347,00	4.648,50	7.952,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34.208,10	4,93%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	6.299,97	2.129,65	600,36	600,36	2.071,86	3.544,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15.246,74	2,20%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R$	53.106,09	58.902,44	-	-	350,57	708,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	113.067,64	16,29%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	23.669,72	26.253,19	-	-	156,25	315,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	50.394,96	7,26%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R$	-	-	4.059,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.059,86	0,59%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	1.809,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.809,50	0,26%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R$	-	-	22.409,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.409,56	3,23%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	9.988,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.988,09	1,44%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R$	-	-	64.776,09	64.593,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	129.370,01	18,64%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	28.871,11	28.789,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57.661,03	8,31%
6T	COBERTURA	TESOURO	R$																					
6C		CONTRAPARTIDA	R$																					
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R$																					
7C		CONTRAPARTIDA	R$																					
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R$	-	561,78	-	-	23.713,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.274,95	3,50%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	250,39	-	-	10.569,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.819,50	1,56%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R$	-	-	-	-	3.776,70	8.884,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.661,15	1,82%
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	1.683,30	3.959,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.643,16	0,81%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R$	-	-	-	46.492,30	61.169,92	32.286,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	139.948,75	20,17%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	20.721,91	27.263,82	14.390,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62.376,04	8,99%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
12C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTAIS	TESOURO	R$	67.240,89	64.242,38	92.592,51	112.433,22	93.658,86	49.832,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		480.000,02	69,17%
C		CONTRAPARTIDA	R$	29.969,69	28.633,23	41.269,06	50.112,19	41.744,34	22.210,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		213.939,02	30,83%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	97.210,58	92.875,61	133.861,57	162.545,41	135.403,20	72.042,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		693.939,04	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	14,01%	13,38%	19,29%	23,42%	19,51%	10,38%														693.939,04	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	14,01%	27,39%	46,68%	70,11%	89,62%	100,00%														**OK**	**OK**

Responsável Técnico - assinatura digital

GIULIANO ZACHARIAS:02620452902

Assinado de forma digital por GIULIANO ZACHARIAS:02620452902
Dados: 2025.11.13 09:46:53 -03'00'

Giuliano Zacharias - CREA PR-71.120/D - ART/RRT Nº 1720255727767

Prefeito(a) - assinatura digital

FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI:03897289938

Assinado de forma digital por FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI:03897289938
Dados: 2025.11.13 10:42:19 -03'00'

FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI